

## Odtworzenie rynny do tranzytu lodu w zbiorniku Włocławskim

### FORMULARZ WYCENY – SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA

l.p.	Opis pozycji	Wartość netto (zł)	VAT	Wartość brutto (zł)	Ilość egzemplarzy/pobytów	Termin wykonania (ilość miesięcy od dnia podpisania umowy)	Uwagi
<b>Część I Dokumentacja projektowa *</b>							
<b>Etap 1 - Aktualizacja rozwiązań koncepcyjnych</b>							
1.1	Opracowanie aktualnej batymetrii				3		
1.2	Wykonanie analizy i oceny jakości osadów dennych w rejonie planowanych robót				3		
1.3	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zjawisk lodowych wraz z badaniami modelowymi				3		
1.4	Dokumentacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów przyległych do inwestycji z przedstawieniem wizualizacji rozwiązań projektowych				3		
1.5	Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej				3		
<b>Etap 2 - Prace przedprojektowe</b>							
2.1	Dokumentacja niezbędna do wydania przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)				3		
2.2	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji				1		
2.3	Dokumentacja niezbędna do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				3		
2.4	Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				1		
<b>Etap 3 - Dokumentacja projektowa</b>							
3.1.	Operat wodnoprawny wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami/decyzjami i dokumentacją				3		
3.2.	Prawomocna decyzja wodnoprawna				1		
3.3.	Pozyskanie map do celów projektowych wraz z wykonaniem pomiarów aktualizacyjnych i zarejestrowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w rejonie prac pogłębiarskich i w rejonie składowania urobku						wersja elektroniczna
3.4.	Projekt budowlany wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami (Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, Prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Prawomocna decyzja pozwolenie wodnoprawne)				5		
3.5.	Informacja BIOZ oraz inne opracowania /decyzje/uzgodnienia, których potrzeba sporządzenia /uzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę				5		
3.6.	Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę				1		
3.7.	Projekt wykonawczy				4		
3.8.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych				4		
3.9.	Przedmiar robót dostosowany do możliwości etapowania inwestycji				3		
3.10.	Kosztorys inwestorski dostosowany do możliwości etapowania inwestycji				3		
<b>RAZEM CZĘŚĆ I :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Część II Sprawowanie Nadzoru Autorskiego (w trakcie realizacji robót budowlanych)/ Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - objęte prawem opcji</b>							
4	W tym pobyt na budowie. (do wyceny przyjęć ilość ok. 10 pobytów na budowie)				10	okres realizacji budowy	dla potrzeb rozliczeń określić:  c.j. = .....zł/ 1 dzień pobytu na budowie

5	Dwukrotna aktualizacja kosztorysu na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji robót (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Kosztorys opracować należy z uwzględnieniem uzgodnionych z Zamawiającym założeń do kosztorysowania i poziomu cen z kwartału przekazania dokumentacji Zamawiającemu.				3		
	RAZEM CZĘŚĆ II :	0,00	0,00	0,00			
	OGÓŁEM CZĘŚCI I i II:	0,00	0,00	0,00			

\*Czasookres wykonania Części I nie dłuższy niż 25 miesięcy od dnia podpisania umowy