



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków”

NR ZAMÓWIENIA: WA.ROZ.281.89.2019

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków”, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

W dniu 25.11.2019 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:

Pytanie

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu pn. "Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków" zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych prosimy o ustosunkowanie się do poniższych pytań.

1.

Zamawiający w kosztorysie ustanowił tylko jedną pozycję nakazując koszty mobilizacji ująć w wydobytych metrach sześciennych piasku. W związku z tym zakładam że wyliczona kubatura piasku do wydobywania jest dość dokładna i oparta na pomiarach batymetrycznych. Aby przygotować się jak najlepiej do przetargu i móc zaferować realną, ale jak najniższą cenę i w kalkulacjach nie ujmować niepotrzebnie nadmiernych ryzyk co zmusza nas do podnoszenia oferowanej ceny za wydobywanie i jest przez to w oczywisty sposób niekorzystne dla zamawiającego i uczciwej konkurencji. Prosimy o udostępnienie pomiarów batymetrycznych, na których zamawiający oparł wycenienia.

2.

Co zamawiający ma na myśli w Umowie w paragrafie 1 punkt 2 zapis „Wykonawca oświadcza, iż zawarte w ofercie wynagrodzenie, oparte na kosztorysie ofertowym, wynika z rzetelnej kalkulacji i rozeznaniu przedmiotu zamówienia” Oferenci kalkulują cenę w oparciu o dane podane w SIWZ tj. przede wszystkim ilości do wydobywania w poszczególnych lokalizacjach. Czy z podanego zapisu wynika że oferenci powinni wykonać własne badania batymetryczne przed złożeniem ofert? Proszę o odpowiedź TAK lub NIE.

3.

Proszę o informację o kolejności wykonywania prac. SIWZ i umowa nie mówią o tym nic tylko w umowie jest informacja o prawie Inspektora do zmiany kolejności wykonywania prac. Kolejność prac i sposób ich wykonywania ma wpływ na koszt prac. Bez informacji, które to uszczegółwiają istnieje ryzyko, że Inspektor może traktować różnych wykonawców w różny sposób i wpływać na koszty wykonywania pracy. Proszę więc o uszczegółwienie kwestii kolejności prac.

4.

Zamawiający w postępowaniu podaje datę zakończenia prac nie podając daty rozpoczęcia ani nie wspominając ile czasu wykonawca ma na wykonanie umowy. Zakładając możliwe protesty lub inne przyczyny odsuwające w czasie podpisanie umowy może się zdarzyć że wykonawca będzie miał na wykonanie tylko kilka zimowych dni lub nawet czas o wartości ujemnej. Proszę o wyjaśnienia.

5.

W umowie w paragrafie 1 punkt 8.1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości zgodne z przedmiarem” Według normalnego podejścia wykonanie prac zgodnie z przedmiarem nie wymaga dodatkowych decyzji. Proszę o wyjaśnienia.

6. A) Czy Inspektor nadzoru w ramach swoich uprawnień ma prawo zmienić miejsce poboru piasku?

B) Jeżeli tak to proszę podać kryteria jakimi się będzie kierował Inspektor. Zwiększenie obszaru lub przesunięcie miejsca poboru w obszar oddalony bardziej od pola odkładu niż obecnie może, doprowadzić do tego, że Wykonawca zaskoczony taką decyzją nie będzie mógł wykonać zadania zgromadzonym sprzętem i w skalkulowanej cenie. W takim wypadku bez określonych kryteriów takich decyzji wykonanie zadania zależy od indywidualnej decyzji pojedynczej osoby tj. osoby Inspektora.”

Odpowiedź

Ad. 1

Określona kubatura stanowi część sedymentów zalegających w korycie które obecnie kształtują dno. Zamawiający posiada wystarczającą wiedzę, żeby stwierdzić o możliwości wydobywania określonej kubatury oraz określić profil kopania. Wskazane miejsca poboru zapewniają wydobywanie na wymaganym poziomie przy zachowaniu parametrów.

Ad. 2

Zgodnie z par. 5 pkt. 6 umowy, Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i pomiarów przed i w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Ad. 3

Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , (t.j. z 21 maja 2019 roku, Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.):

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z [art. 10](#);
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo

1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z [art. 10](#), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Ad. 4

Wykonawca może rozpocząć pracę niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu. Zamawiający dokłada wszelkich starań aby planowane prace znajdowały uzasadnienie ich przeprowadzenia i były uzgodnione z właściwymi organami, nie odpowiada jednak za zdarzenia losowe oraz warunki atmosferyczne.

Ad. 5

Pełna treść par. 1 ust. 8 pkt 1 brzmi „Inspektor nadzoru inwestorskiego w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 1, 4, 6 i 7 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:
zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości zgodne z przedmiarem lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, ujętych w przedmiarze, jeżeli zmiana ta jest konieczna do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od SIWZ”

Są to między innymi sytuacje których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, jak również te związane z niewłaściwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę.

Ad.6

Miejsca poboru i odkładu zostały określone na etapie postępowania. Inspektor nadzoru może poruszać się w ramach wskazanych lokalizacji.

Otrzymują:

1. wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1. na stronie internetowej zamawiającego

DYREKTOR
Robert Cichak