Zalgcznik nr 1 do szacowania wartoéci zamdwienia
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Kod CPV:
71322000 - 1 /Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
7132 00 00 - 7/ Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
7124 80 00 - 8 /Nadzdr nad projektem i dokumentacja.

1. Zakres zamowienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] wraz

z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje zadania pn.:

Wykonanie budowli regulacyinej wraz z formowaniem rynny w czaszy Zbiornika Wioctawskiego w km

620+500-638+000 rz. Wisly , ktdrej zakres obejmuje:

*  budowe budowli regulacyjnej celem skierowania wody w odnoge Wisly plynaca przez Borowiczki

wraz z wykonaniem rynny jednodroinej o szerokoici 400m i pglebokoéci 3m  wraz
z zagospodarowaniem wydobytego urobku - na odcinku o diugosci ok. 17,5 km w km Wisly
620+500- 638+000.

Dokumentacja bedaca podstawg realizacji inwestycji powinna zostaé przygotowana zgodnie z aktami

prawa wg stanu prawnego na dziefi odbioru i w zakresie umozliwiajgcym realizacje poszczegdinych

celéw, ktérym ma stuzyé.

2. Informacje ogélne,

Rozpatrywany odcinek Zbiornika znajduje sig w granicach administracyjnych powiatu Plock na terenie

gmin: Gabin, Stupno, Nowy Duninéw potozonych w wojewddztwie mazowieckim. Zadanie znajduje sie

na obszarach Natura 2000 Doliny Srodkowej Wisty oraz Kampinoskiej Doliny Wisty.

Przedmiotowe zadanie znajduje sie na liscie PZRP Nr 34 jako dzialanie strategiczne - techniczne dla

obszaru dorzecza Wisly (Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 18 paidziernika 2016r. w sprowie

przyjecia Planu Zarzqdzanio Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty).

W latach 2009-2012 na zlecenie RZGW w Warszawie przez biuro projektowe DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie zostala opracowana koncepcja programowo-przestrzenna cbejmujaca swym

zakresem:

1. Opracowanie trzech wariantéw dotyczgcych bagrowania izagospodarowania urobku z czaszy
zbiornika, pozwalajagcego na zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego w  s3siedztwie
wykonywanych rob6t oraz zapewniajgcego bezpieczny tranzyt lodéw i przeptyw wielkich wod
w konficowej partii zbiornika (2010 rok, na podstawie wykonanej batymetrii w 2009 roku).

Opis wariantdw:

¢  Wariant | zaklada wykonanie rynny jednodroznej o szerokosci 400m i glebokoéci 3m z budowa
(usypaniem) tamy podluinej przy wejsciu do lewego koryta przed Kepg Osnicka celem
skierowania wody w odnoge Wisty plyngcg przez Borowiczki, Zatozenie refulowania materiatu
pod brzegi i na istniejgce refuliska. Wariant [ zgodnie z raportem oddziatywania na $rodowisko w
zwigzku z likwidacjg piycizn a tym samym flory i fauny tam 2yjacej bedzie miat znaczaco
negatywny wplyw na stan ochrony siedlisk przyrodniczych z Zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej
—w tym siedliska priorytetowe.

*  Wariant |l jest rozwinigciem wariantu I. Techniczne zalozenia wykonania rynny jak i wykonania
tamy podtuinej s3 takie same, tylko réini sie sposobem zagospodarowania wydobytego
rumowiska. Rumowisko nalezy przetransportowad w gigb zbiornika poza obszar natura 2000
i gromadzi¢ w hatdzie po lewym brzegu ponizej km 637 bez niszczenia plycizn, W odniesieniu do
oddzialywania na érodowisko zarzucono przy tym rozwigzaniu niszczenie istniejgcych
naturalnych siedlisk w miejscach, w ktorych majg powstaé¢ hatdy piasku tzw. refuliska
tymczasowe.

*  Wariant Il opracowany przy udziale przyrodnikéw odrzuca mozliwoéé naruszenia linii brzegowej
Kepy Oénickiej i zamkniecia Tokarki. Zapewnia utworzenie rynny tylko do szerokoéci 350 m. To
zatozenie nie gwarantuje samooczyszczania koryta oraz spowoduje problemy tranzytu lodu



i pracy lodotamaczy. Wariant ten zaklada przetransportowanie rumowiska w giab zbiornika oraz

uformowanie z niego sztucznej wyspy jako rekompensaty Srodowiskowej.
2. Analize i ocene jakoici osadow dennych zbiornika Wioctawskiego (2009 rok);
3. Wykonaniem Raportu oddzialywania na srodowisko (2012 rok);

Zamawiajacy preferuje wariant 1, jednakze dopuszcza inne rozwigzania projektowe dotyczace
skladowania wydobytego piasku lub jego zagospodarowania uwzgledniajac oddziatywania na $rodowisko
przy zachowaniu jak najnifszych a jednocze$nie racjonalnych kosztéw do poniesienia przez
Zamawiajgcego podczas realizacji inwestycji.

Wykorzystanie ww. materiatéw nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za poprawno$¢ rozwigzan
projektowych.

3. Zakres zamoéwienia podstawowego oraz termin.

Szt.
Lp. Nazwa gpracowania {dotyczy egz.
opracowafi/materiatdw)
Rozliczenie w 2022r.
Pozyskanie map do celéw projektowych wraz z wykonaniem pomiaréw
1 | aktualizacyjnych i  zarejestrowanie w  Powiatowym  Osrodku x1
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
Wrykonanie badan batymetryeznych wraz z opracowaniem map
9 i wyliczert ilo$ci rumowiska — pomiar w przekrojach poprzecznych «3
* | w odleglodci nie mniejsze] niz co 20 m. Uzyskane pomiary naleizy
przedstawi¢ z zastosowaniermn modelowania hydraulicznego 20,
3 Dokumentacja niezbedna do wydania przez wiasciwy organ decyzji x4
| o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem te] decyzji
Rozliczenie w 2023r.
Dokumentacja niezbadna do wystapienia o wydanie decyzji 0 ustaleniu
1. | lekalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji X3
Operat  wodnoprawny wraz ze  wszystkimi  niezbednymi
2. | uzgodnieniami/decyzjami i dokumentaciy oraz uzyskanie decyzji x4
pozwolenia wodnoprawnego
Rozliczenie w 2024r.
Projekt budowlany do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
1. | budowe wraz z jego uzyskaniem lub materiat projektowy do przyjecia x5
zgioszenia robdt budowlanych
Projekt wykonawczy x5
2. | Docelowe rozwigzania projektowe zwizualizowaé przy uiyciu
X . %3
modelowania hydraulicznego 2D
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
35 |.; " x4
informacja BIOZ
4 Kosztorys inwestorski i przedmiar robot dostosowany do moiliwosci 3
" | etapowania inwestycji
. Inne opracowania fdecyzje/uzgodnienia, ktérych potrzeba sporzadzenia <
" | Juzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania
Petna dokumentacja w formie zapisu elektronicznego na plycie CD/DVD
oraz pendrive w wersji (formacie plikéw) *pdf oraz w formatach wersji
oryginalnej (tj. w takiej w jakie] element dokumentacji zostat utworzony
6. | np. *doc., *dwg., *shp., *xls. itp.). Dokumentacja w wers]i elektronicznej %2
powinna zawiera¢ zeskanowane kolorowe strony dokumentu wraz z
podpisami i pieczgtkami. Dokumenty graficzne nalely zapisaé
dodatkowo w formacie *jpg. lub *tiff. Przedmiar robdt powinien by¢
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zapisany w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski wraz z
zatgcznikami w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem
»ath” i Excel. Mapy nalezy zapisaé w wersji wektorowej wzglednie
hybrydowej tj. podkiad rastrowy w formacie TIFF wraz z warstwa
wektorowa w postaci pliku DXF lub DWG.

4. W ramach zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

uzgadnianie min. raz w miesigcu rozwigzait projektowych przed przystapieniem do
szczegblowego projektowania z przedstawicielem PGW WP do momentu ostatecznych
rozwigzan projektowych,

przeprowadzenie konsultacji spotecznych z mieszkaricami terenéw przyleglych do inwestycji
z przedstawieniem wizualizacji rozwigzan projektowych,

udzielenie wsparcia merytorycznego w toku postepowania przetargowego na roboty budowlane
tj. opracowanie projektéw odpowiedzi na zgloszone zapytania,

udzielenie gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 6 lat
od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego. Przez okres w/w 6 lat Wykonawca
zobowiazany bedzie do:

« nieodplatnego usunigcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez
Zamawiajacego lub organy wydajace decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
zadan w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

* nieodpfatnego uzupelnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organéw wydajacych
w/w decyzje oraz Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
przedklfadanie do wiadomosci Zamawiajgcego wszystkich pism i wnioskéw, zwigzanych
zrealizacja Zaméwienia, skfadanych przez Wykonawce do innych Instytucji {skan pisma z datg

wplywu) w terminie 3 dni roboczych od ich zlozenia przez Wykonawce,

przedioZenia dokumentéw niezbednych do ztoienia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego Zamawiajagcemu, przed zlozeniem do organu zajmujacego si¢ wydawaniem w
celu weryfikacji.

Ponadto Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej z wersjg papierowa. Zamawiajgcy
dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zaméwienia w terminie 30 dni roboczych od dnia
przekazania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia podczas w/fw
weryfikacji, brakow, wad, usterek przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie.

5. Zakres zamowieri objetych prawem opcji.

1.

2.

Aktualizacja przedmiaru j_kosztorysy inwestorskiego - dokonanie dwukrotnej aktualizacji na

tadanie Zamawiajgcego przed rozpoczeciem realizacji robét opracowany zgodnie 2z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdi budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) (odrebnie dla kazde] czedci ).
Kosztorys opracowaé nalezy z uwzglednieniem uzgodnionych z Zamawiajgcym zatozen do
kasztorysowania i poziomu cen z kwartatu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu w okresie
2 lat od daty koricowego odbioru dokumentacji projektowe;j.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach zaméwienia, do dnia zakoficzenia robdt budowlanych
i przekazania obiektu do utytkowania, ale nie pdiniej niz do 31.12.2028r. — 10 nadzoréw.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji bedzie decyzja Zamawiajacego, w oparciu m. in. o
posiadane srodki finansowe, o rozpoczeciu robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu poszczegélnych czeéci dokumentacii
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do poszczegdinych
opracowan i dokumentdw wykonanych w ramach Zaméwienia.
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UWAGA: Zamawiajgcy mete zrezygnowaé z wykonania catosci lub czgéci zaméwienia objetego prawem opcji.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji.

1. Zamawiajacemu naleiy przekazac:

- oryginaly uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnien

- potwierdzenie ztozenia wnioskéw oraz kopie wnioskéw- o0 wydanie decyzji, opinii, uzgodnien.
Dokumentacja powinna okreila¢ w swej tresci przedmiot zamodwienia na roboty budowlane,
w tym w szczeg6lnosci: technologie robdt, materialy i urzadzenia, a takie parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii w spos6b nie utrudniajgcy
uczciwej konkurencji, zgodnie 2 ustawg Pzp art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamdwienia nie moina
opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw ub pochodzenia, irédia lub szczegodlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcs, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcdw lub
produktéw, chyba e jest to uzasadnione specyfiky przedmiotu zaméwienia i nie jest mozliwe
opisanie przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie dokladnych okredleri, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowainy”’. Réwnowainos¢ nalezy zdefiniowal poprzez
wskazanie w dokumentacji kryteriow stosowanych w celu oceny rdwnowainosci. W przypadku
braku mo#liwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest
zobowigzany do kaizdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Rozwiazania projektowe powinny uwzglednial zasady dobrych praktyk moiliwe do stosowania
weelu minimalizacii negatywnych wplywow inwestycji na $&rodowisko, m.in. w zakresie
harmonogramu prac, eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz zastosowanych materiatdw.
Dokumentacja powinna uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

Projekt wykonawczy powinien okreélaé standardy jakoéciowe odnoszace sie do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zaméwienia oraz opisywac koszty cyklu zycia uwzglednione w dokumentacii.
STWIORB powinien zawiera¢ oddzielny rozdziat, w ktérym okreslone i opisane zostang wymagania,
do ktérych robdt (w odniesieniu do pozycji/dziatéw przedmiaru robdt) Wykonawca robot
budowlanych musi zatrudniac osoby na podstawie stosunku pracy (w nawigzaniu do art. 95 Pzp).
Wykonawca w okresie realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany do przekazywania
Zamawiajagcemu miesiecznych zestawiern o postepie prac. Zestawienia przekazywane bedg
w terminie do 5 dni po uptywie miesiaca, ktérego dotycza i beda zawierac¢ opis postgpu prac
oraz pordwnanie faktycznego postepu prac z planowanym, tj.wynikajgcym 2z harmonogramu
rzeczowo-finansowego  wraz  z  wyjaénieniem  ewentualnych  rozbieinosci  w stosunku
do harmonogramu i propozycja nadrobienia opéiniedn.

7. Wymagania dotyczgce zakresu czynnoéci sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego.
Sprawowanie czynnoéci nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawce, zgodnie z prawem budowlanym
oraz umowg, w szczegolnosci bedzie polegato na:

1,

zapewnieniu udziatu w czynnoéciach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji lub uprawnionej
osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawce, w terminach i czasie niezbednym dla prawidlowej
realizacji zadania - na kaide wezwanie Zamawiajgcega. Wskazana osoba uprawniona powinna
posiadaé stosowne uprawnienia zgodnie z zapisami pkt. 9.

opracowywaniu rozwigzai zamiennych, ktdrych wykonanie moze byt konieczne w trakcie realizacji
robot budowlanych i opiniowanych przez nadzor inwestorski oraz zatwierdzanych przez
Zamawiajacego,

stwierdzaniu w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem
budowlanym,

wyjaénieniu watpliwoséci dotyczacych projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i adbioru robét) | zawartych w nich rozwigzan oraz
w razie potrzeby uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej,



5. niezwlocznym uzgadnianiu i ocenie mozliwosci oraz zasadnoici wprowadzenia rozwigzarn

zamiennych, wstosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiazan technicznych
i technologicznych, a zgtaszanych w trakcie wykonywania robot budowlanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robét,

kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizacje,

7. dodatkowo, jezeli Zamawiajacy wymaga, Wykonawca zobowiazany jest do:

uczestnictwa w odbiorach robdt budowlanych,

oceny parametrdw lub wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
2godnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi abowigzujgcymi przepisami,

udziatu w czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych poszczegéinych obiektéw budowlanych,

sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokotu z uwagami,

uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego.

8. Podstawa prawna.
Powyzszg dokumentacje wraz z zatgcznikami specjalistycznymi wykonaé nalezy zgodnie z wymogami
obowigzujgeych w przedmiotowym zakresie aktéw prawnych oraz przepisdw branzowych w tym m.in.:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz.U.2020, poz. 1333 z p6n.zm) - Prawo budowlane;

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021, poz. 624 z p6in.zm) Prawo wodne;

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (D2.U.2021, poz. 1098 z pdin.zm} o ochronie przyrody;

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.{Dz.U.2020, poz. 1219 z péin.zm.) - Prawo ochrony
Srodowiska;

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. {Dz.U.2018, poz. 1945) o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym;

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. {Dz.U.2019, poz. 1843) — Prawo zamoéwien publicznych;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U.2002.77.695) w sprawie klasyfikacji

srodladowych drég wodnych

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,

(Dz.U.2007.86.579);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreélenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno- uzytkowym ( Dz.U, poz.2458).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii,

dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz2.U.2003.120.1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz.U.2033 r. poz. 1129)

* Zarzadzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédlgdowej W Warszawie z dnia 07-04-2008

r. w sprawie szczegétowych warunkdéw bezpieczeristwa ruchu i postoju statkéw na srédlgdowych

drogach wodnych.

* Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

¢ innymi przepisami i unormowaniami niezbednymi do opracowania dokumentacji.

8. Zespdt Wykonawcy przedmiotowego zadania.
Wykonawca powinien dysponowaé co najmniej dwoma osobami — projektantem isprawdzajacym,
posiadajgcymi uprawnienia wynikajgce z postanowien ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202 z péén. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019
r. {Dz.U. z2019r. poz. 831} w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych:



s uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez
ograniczen oraz sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru
autorskiego w specjalnoéci: hydrotechnicznej, melioracje wodne

¢ lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wczesniej obowigzujacych przepiséw uprawniajgce
do projektowania w branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej,

» osoby te musza przynalee¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa (posiadaé aktualne zaswiadczenie
o przynaleinoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa).

Wvmaga sie, aby projektant wykazal sie_doéwiadczeniem w opracowaniu_projektu budewlanego lub/fi

wykonawczego w zakresie budowy, przebudowy lub remontu watéw przeciwpowodziowych o dluposci
co najmniej 4 km lub trzech budowli regulacyinych w okresie gstatnich 5 lat.

Termin wykonania zamdéwienia: Qpracowanie dokumentacii projektowei wraz z niezbednymi decyziami

na_realizacie inwestycji w_okresie 36 miestecy od dnia podpisania umowy jednak nie péZniej niz do
30.11.2024.

10. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy.

» Koncepcje programowo przestrzenng dla zadania pn.. Makroniwelacja w czaszy zbiornika
Wioctawskiego w km 621-657 rzeki Wisly, opracowanej przez Biuro Projektowe DHV
Hydroprojekt Sp. z 0.0.,

s Analiza i ocena jakosci osaddw dennych Zbiornika Wioctawskiego,

* Dokument pn.: Do raportu oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
polegajgcego na makroniwelacji w czaszy zbiornika.

DYREKTOR,

MibstawAurz




