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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Kod CPV: 
71 32 20 00 - 1 /Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

      71 32 00 00 – 7/ Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
      71 24 80 00 – 8 /Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

 

1. Zakres zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz                               
z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania pn.: 
Formowanie rynny w czaszy Zbiornika Włocławskiego, której zakres obejmuje: 

• budowę budowli regulacyjnej celem skierowania wody w odnogę Wisły płynącą przez Borowiczki 
wraz z wykonaniem rynny jednodrożnej o szerokości 400m i głębokości 3m wraz                                                
z zagospodarowaniem wydobytego urobku - na odcinku o długości ok. 17,5 km w km Wisły 
620+500+000- 638+000. 

Dokumentacja będąca podstawą realizacji inwestycji powinna zostać przygotowana zgodnie z aktami 
prawa wg stanu prawnego na dzień odbioru i w zakresie umożliwiającym realizację poszczególnych 
celów, którym ma służyć. 

2. Informacje ogólne. 
Rozpatrywany odcinek Zbiornika znajduje się w granicach administracyjnych powiatu Płock na terenie 
gmin: Gąbin, Słupno, Nowy Duninów położonych w województwie mazowieckim. Zadanie znajduje się 
na obszarach Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły oraz Kampinoskiej Doliny Wisły. 
Przedmiotowe zadanie znajduje się na liście PZRP Nr 34 jako działanie strategiczne - techniczne dla 
obszaru dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie 
przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły).  
W latach 2009-2012 na zlecenie RZGW w Warszawie przez biuro projektowe DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna obejmująca swym 
zakresem: 
1. Opracowanie trzech wariantów dotyczących bagrowania i zagospodarowania urobku z czaszy 

zbiornika, pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w sąsiedztwie 
wykonywanych robót oraz zapewniającego bezpieczny tranzyt lodów i przepływ wielkich wód 
w końcowej partii zbiornika (2010 rok, na podstawie wykonanej batymetrii w 2009 roku). 
Opis wariantów:  

• Wariant I zakłada wykonanie rynny jednodrożnej o szerokości 400m i głębokości 3m z budową 
(usypaniem) tamy podłużnej przy wejściu do lewego koryta przed Kępą Ośnicką celem 
skierowania wody w odnogę Wisły płynącą przez Borowiczki. Założenie refulowania materiału 
pod brzegi i na istniejące refuliska. Wariant I zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko w 
związku z likwidacją płycizn a tym samym flory i fauny tam żyjącej będzie miał znacząco 
negatywny wpływ na stan ochrony siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
– w tym siedliska priorytetowe. 

• Wariant II jest rozwinięciem wariantu I. Techniczne założenia wykonania rynny jak i wykonania 
tamy podłużnej są takie same, tylko różni się sposobem zagospodarowania wydobytego 
rumowiska. Rumowisko należy przetransportować w głąb zbiornika poza obszar natura 2000 
i gromadzić w hałdzie po lewym brzegu poniżej km 637 bez niszczenia płycizn. W odniesieniu do 
oddziaływania na środowisko zarzucono przy tym rozwiązaniu niszczenie istniejących 
naturalnych siedlisk w miejscach, w których mają powstać hałdy piasku tzw. refuliska 
tymczasowe.  

• Wariant III opracowany przy udziale przyrodników odrzuca możliwość naruszenia linii brzegowej 
Kępy Ośnickiej i zamknięcia Tokarki. Zapewnia utworzenie rynny tylko do szerokości 350 m. To 
założenie nie gwarantuje samooczyszczania koryta oraz spowoduje problemy tranzytu lodu 
i pracy lodołamaczy. Wariant ten zakłada przetransportowanie rumowiska w głąb zbiornika oraz 
uformowanie z niego sztucznej wyspy jako rekompensaty środowiskowej. 

2. Analizę i ocenę jakości osadów dennych zbiornika Włocławskiego (2009 rok); 
3. Wykonaniem Raportu oddziaływania na środowisko (2012 rok); 
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Zamawiający preferuje wariant I, jednakże dopuszcza inne rozwiązania projektowe dotyczące 
składowania wydobytego piasku lub jego zagospodarowania uwzględniając oddziaływania na środowisko 
przy zachowaniu jak najniższych a jednocześnie racjonalnych kosztów do poniesienia przez 
Zamawiającego podczas realizacji inwestycji.  

 
Wykorzystanie ww. materiałów nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za poprawność rozwiązań 

projektowych. 

 

3. Zakres zamówienia podstawowego oraz termin.  
 

Lp. Nazwa opracowania 
Szt.                      

(dotyczy egz. 
opracowań/materiałów) 

 Rozliczenie w 2022r.  

1 
Pozyskanie map do celów projektowych wraz z wykonaniem pomiarów 

aktualizacyjnych i zarejestrowanie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej 

x1 

2. 
Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem map                              
i wyliczeń ilości rumowiska – pomiar w przekrojach poprzecznych  
w odległości nie mniejszej niż co 20 m.  

x 3  

3. 
Dokumentacja niezbędna do wydania przez właściwy organ decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji 

x 4 

 Rozliczenie w 2023r.  

1. 
Dokumentacja niezbędna do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji  
 

x3 

2. 

Operat wodnoprawny wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami/decyzjami i dokumentacją oraz uzyskanie decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego 

x 4 

 Rozliczenie w 2024r.  

1. 
Projekt budowlany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę wraz z jego uzyskaniem lub materiał projektowy do przyjęcia 
zgłoszenia robót budowlanych 

x 5 

2. Projekt wykonawczy  x 5  

3. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
informacja BIOZ  

x 4 

4. 
Kosztorys inwestorski i przedmiar robót dostosowany do możliwości 
etapowania inwestycji 

x 3 

5. 
Inne opracowania /decyzje/uzgodnienia, których potrzeba sporządzenia 
/uzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania   

x 4 

6. 

Pełna dokumentacja w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD 
oraz pendrive w wersji (formacie plików) *pdf oraz w formatach wersji 
oryginalnej (tj. w takiej w jakiej element dokumentacji został utworzony 
np. *doc., *dwg., *shp., *xls. itp.). Dokumentacja w wersji elektronicznej 
powinna zawierać zeskanowane kolorowe strony dokumentu wraz z 
podpisami i pieczątkami. Dokumenty graficzne należy zapisać 
dodatkowo w formacie *jpg. lub *tiff. Przedmiar robót powinien być 
zapisany w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski wraz z 
załącznikami w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem 
„ath” i Excel. Mapy należy zapisać w wersji wektorowej względnie 
hybrydowej tj. podkład rastrowy w formacie TIFF wraz z warstwą 
wektorową w postaci pliku DXF lub DWG. 

x 2 
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4. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. uzgadnianie min. raz w miesiącu rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do 

szczegółowego projektowania z przedstawicielem PGW WP do momentu ostatecznych 
rozwiązań projektowych, 

2. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów przyległych do inwestycji 
z przedstawieniem wizualizacji rozwiązań projektowych, 

3. udzielenie wsparcia merytorycznego w toku postępowania przetargowego na roboty budowlane 
tj. opracowanie projektów odpowiedzi na zgłoszone zapytania, 

4.  udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 6 lat 
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Przez okres w/w 6 lat Wykonawca 
zobowiązany będzie do: 

• nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez 
Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 
zadań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

• nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organów wydających 
w/w decyzje oraz Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. przedkładanie do wiadomości Zamawiającego wszystkich pism i wniosków, związanych 
z realizacją Zamówienia, składanych przez Wykonawcę do innych Instytucji (skan pisma z datą 
wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę, 

6. przedłożenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego Zamawiającemu, przed złożeniem do organu zajmującego się wydawaniem w 
celu weryfikacji. 

Ponadto Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Zamawiający 
dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni roboczych od dnia 
przekazania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia podczas w/w 
weryfikacji, braków, wad, usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
na ich usunięcie. 

5. Zakres zamówień objętych prawem opcji. 

1. Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - dokonanie dwukrotnej aktualizacji na 

żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji robót opracowany zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) (odrębnie dla każdej  części ). 

Kosztorys opracować należy z uwzględnieniem uzgodnionych z Zamawiającym założeń do 

kosztorysowania i poziomu cen z kwartału przekazania dokumentacji Zamawiającemu w okresie 

2 lat od daty końcowego odbioru dokumentacji projektowej.  

2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia, do dnia zakończenia robót budowlanych 

i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do 31.12.2028r. – 10 nadzorów. 

Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie decyzja Zamawiającego, w oparciu m. in. o 

posiadane środki finansowe, o rozpoczęciu robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych 

opracowań i dokumentów wykonanych w ramach Zamówienia. 

UWAGA: Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji. 

6. Wymagania dotyczące dokumentacji. 

1. Zamawiającemu należy przekazać: 

- oryginały uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnień  

- potwierdzenie złożenia wniosków oraz kopie wniosków- o wydanie decyzji, opinii, uzgodnień.  
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2. Dokumentacja powinna określać w swej treści przedmiot zamówienia na roboty budowlane, 

w tym w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nie utrudniający 

uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą Pzp art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie jest możliwe 

opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważność należy zdefiniować poprzez 

wskazanie w dokumentacji kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W przypadku 

braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest 

zobowiązany do każdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

3. Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania 

w celu minimalizacji negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie 

harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz zastosowanych materiałów. 

4. Dokumentacja powinna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy. 

5. Projekt wykonawczy powinien określać standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 

cech przedmiotu zamówienia oraz opisywać koszty cyklu życia uwzględnione w dokumentacji. 

6. STWiORB powinien zawierać oddzielny rozdział, w którym określone i opisane zostaną wymagania, 

do których robót (w odniesieniu do pozycji/działów przedmiaru robót) Wykonawca robót 

budowlanych musi zatrudniać osoby na podstawie stosunku pracy (w nawiązaniu do art. 95 Pzp). 

7. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, będzie zobowiązany do przekazywania 

Zamawiającemu miesięcznych zestawień o postępie prac. Zestawienia przekazywane będą 

w terminie do 5 dni po upływie miesiąca, którego dotyczą i będą zawierać opis postępu prac 

oraz porównanie faktycznego postępu prac z planowanym, tj. wynikającym z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności w stosunku 

do harmonogramu i propozycją nadrobienia opóźnień. 

 

7. Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego. 

Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę, zgodnie z prawem budowlanym 

oraz umową, w szczególności będzie polegało na:  

1. zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji lub uprawnionej 

osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę, w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej 

realizacji zadania - na każde wezwanie Zamawiającego. Wskazana osoba uprawniona powinna 

posiadać stosowne uprawnienia zgodnie z zapisami pkt. 9.  

2. opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji 

robót budowlanych i opiniowanych przez nadzór inwestorski oraz zatwierdzanych przez 

Zamawiającego, 

3. stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

budowlanym, 

4. wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i zawartych w nich rozwiązań oraz 

w razie potrzeby uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  

5. niezwłocznym uzgadnianiu i ocenie możliwości oraz zasadności wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych  

i technologicznych, a zgłaszanych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę robót, 

6. kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizację, 
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7. dodatkowo, jeżeli Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do:  

- uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych, 

- oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

- udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności 

użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych, 

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami, 

- uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. 

8. Podstawa prawna. 
Powyższą dokumentację wraz z załącznikami specjalistycznymi wykonać należy zgodnie z wymogami 
obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych oraz przepisów branżowych w tym m.in.: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020, poz. 1333 z późn.zm) - Prawo budowlane; 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021, poz. 624 z późn.zm) Prawo wodne; 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021, poz. 1098 z późn.zm) o ochronie przyrody; 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.2020, poz. 1219 z późn.zm.) - Prawo ochrony 

środowiska; 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2018, poz. 1945) o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz. 1843) – Prawo zamówień publicznych; 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U.2002.77.695) w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
(Dz.U.2007.86.579); 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2018, poz. 1935) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 r. poz. 1129) 
• Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej W Warszawie z dnia 07-04-2008 
r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych 
drogach wodnych. 
• Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi, 
• innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji. 

 
9. Zespół Wykonawcy przedmiotowego zadania. 

Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami – projektantem i sprawdzającym, 
posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 
r. (Dz.U.  z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych: 

• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez 
ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru 
autorskiego w specjalności: hydrotechnicznej, melioracje wodne  

• lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające 
do projektowania w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, 
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• osoby te muszą przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (posiadać aktualne zaświadczenie 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa). 

 
Wymaga się, aby projektant wykazał się doświadczeniem w opracowaniu projektu budowlanego lub/i 
wykonawczego w zakresie budowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych o długości 
co najmniej 4 km lub trzech budowli regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat. 
 
Termin wykonania zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami 
na realizację inwestycji w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 
30.11.2024.     
 

10. Zamawiający udostępni Wykonawcy. 

• Koncepcję programowo przestrzenną dla zadania pn.: Makroniwelacja w czaszy zbiornika 
Włocławskiego w km 621-657 rzeki Wisły, opracowanej przez Biuro Projektowe DHV 
Hydroprojekt Sp. z o.o., 

• Analiza i ocena jakości osadów dennych Zbiornika Włocławskiego, 

• Dokument pn.: Do raportu oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na makroniwelacji w czaszy zbiornika. 
 

 
 
 
 
 
 
  


