Zatgcznik nr 1 do szacowania wartosci zaméwienia
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Kod CPV:
7132 20 00 - 1 /Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii [adowej i wodnej,
7132 0000 - 7/ Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
7124 8000 - 8 /Nadzdr nad projektem | dokumentacja.

1. Zakres zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje zadania pn.:

Wykonanie budowli regulacyjnej wraz z formowaniem rynny w czaszy Zblornika Wioclawskiego w km
620+500-638+000 rz. Wisly , ktérej zakres obejmuije:

*  budowg budowli regulacyjnej celemn skierowania wody w odnoge Wisly plynaca przez Borowiczki

wraz z wykonaniem rynny jednodroinej o szerokoéci 400m | glebokoici 3m wraz

z zagospodarowaniem wydobytego urobku - na odcinku o dlugosci ok. 17,5 km w km Wisty
620+500- 638+000.

Dokumentacja bedaca podstawg realizacji inwestycji powinna zostaé przygotowana zgodnie z aktami

prawa wgstanu prawnego na dzien odbioru i w zakresie umozliwiajacym realizacje poszczegdlnych
celéw, ktdrym ma stuiyé.

2. Informacje ogéine.

Rozpatrywany odcinek Zbiornika znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu Plock na terenie

gmin: Gabin, Siupno, Nowy Dunindw potozanych w wojewddztwie mazowieckim. Zadanie znajduje sie

na obszarach Natura 2000 Doliny Srodkowej Wisty oraz Kampinoskiej Doliny Wisty.

Przedmiotowe zadanie znajduje sie na liScie PZRP Nr 34 jako dziatanie strategiczne - techniczne dla

obszaru dorzecza Wisly (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 18 paidzierniko 2016r. w sprawie

przyjecia Planu Zarzqdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty].

W latach 2009-2012 na zlecenie RZGW w Warszawie przez biuro projektowe DHY Hydroprojekt Sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie zostala opracowana koncepcja programowg-przestrzenna obejmujgca swym

zakresem:

1. Opracowanie trzech wariantéw dotyczacych bagrowania izagospodarowania urobku z czaszy
zbiornika, pozwalajgcego na zwiekszenie bezpieczefistwa powodziowego w sgsiedztwie
wykonywanych robdt oraz zapewniajgcego bezpieczny tranzyt lodéw i przeptyw wielkich wod
w koricowej partii zbiornika (2010 rok, na podstawie wykonanej batymetrii w 2009 roku).

Opis wariantdw:

*  Wariant | zaklada wykonanie rynny jednodroinej o szerokosci 400m i gebokosci 3m z budowg
(usypaniem) tamy podiuinej przy wejéciu do lewego koryta przed Kepa Osnicka celem
skierowania wody w odnoge Wisty plyngca przez Borowiczki, Zatozenie refulowania materiatu
pod brzegi i na istniejace refuliska. Wariant | 2godnie z raportem oddzialywania na ¢érodowisko w
zwigzku z likwidacjg ptycizn a tym samym flory i fauny tam 2yjacej bedzie miaf ZNaczaco
negatywny wplyw na stan ochrony siediisk przyrodniczych z Zatgcznika | Dyrektywy Stedliskowej
—w tym siedliska priorytetowe.

*  Wariant Il jest rozwinigciem wariantu |. Techniczne zalozenia wykonania rynny jak i wykanania
tamy podiuznej sy takie same, tylko rdini sie sposobem zagospodarowania wydobytego
rumowiska. Rumowisko nalezy przetransportowaé w glgh zbiornika poza obszar natura 2000
i gromadzi¢ w hatdzie po lewym brzegu ponizej km 637 bez niszczenia plycizn. W odniesieniu do
oddzialywania na $rodowisko zarzucono przy tym rozwiazaniu niszczenie istniejgcych
naturalnych siedlisk w miejscach, w kt6érych majg powsta¢ hatdy piasku tzw. refuliska
tymczasowe.

*  Wariant Il opracowany przy udziale przyrodnikéw odrzuca mozliwoé¢ naruszenia linii brzegowej
Kepy Osnickiej i zamknigcia Tokarki. Zapewnia utworzenie rynny tylko do szerokosci 350 m. To
zafozenie nie gwarantuje samooczyszczania karyta oraz spowoduje problemy tranzytu lodu



i pracy lodotamaczy. Wariant ten zakiada przetransportowanie rumowiska w gtab zbiornika oraz

uformowanie z niego sztucznej wyspy jako rekompensaty érodowiskowej.
2. Analizg i oceng jakosci osadéw dennych zbiornika Wioctawskiego (2009 rok);
3. Wykonaniem Raportu oddziatywania na srodowisko {2012 rok);

Zamawiajgcy preferuje wariant |, jednakie dopuszcza inne rozwigzania projektowe dotyczace
sktadowania wydobytego piasku lub jego zagospodarowania uwzgledniajac oddzialywania na érodowisko
przy zachowaniu jak najnizszych a jednoczednie racjonalnych kosztéw do poniesienia przez
Zamawiajacego podczas realizacji inwestycji.

Wykorzystanie ww. materiatdw nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za poprawnosé rozwigzan
projektowych.

3. Zakres zaméwienia podstawowego oraz termin,

Lp.

Nazwa opracowania

Szt.

(dotyczy egz.
opracowan/materiatow)

Rozliczenie w 2022y,

Pozyskanie map do celéw projektowych wraz z wykonaniem pomiaraw
aktualizacyjnych i zarejestrowanie w  Powiatowym  Oérodku
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej

x1

Wykonanie badafn batymetrycznych wraz z opracowaniem map
i wyliczert ilodci rumowiska — pomiar w przekrojach poprzecznych
w odlegtosci nie mnigjszej niz co 20 m.

x3

Dokumentacja niezbgedna do wydania przez wiaiciwy organ decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzj

x4

Rozliczenie w 2023r.

Dokumentacja niezbedna do wystapienia o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji

X3

Operat  wodnoprawny  wraz ze  wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami/decyzjami i dokumentacjy oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego

x4

Rozliczenie w 2024r,

Projekt budowlany do wystapienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowg wraz z jego uzyskaniem lub materiat projektowy do przyjecia
zgtoszenia robét budowlanych

x5

Projekt wykonawczy

x5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
informacja BIOZ

x4

Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt dostosowany do moiliwosci
etapowania inwestycji

x3

Inne opracowania /decyzje/uzgodnienia, ktérych potrzeba sparzadzenia
/uzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania

x4

Petna dokumentacja w formie zapisu elektronicznego na plycie CD/DVD
oraz pendrive w wersji (formacie plikéw) *pdf oraz w formatach wersji
oryginalnej (tj. w takiej w jakiej element dokumentacji zostat utworzony
np. *doc., *dwg., *shp., *xls. itp.). Dokumentacja w wersji elektronicznej
powinna zawierac¢ zeskanowane kolorowe strony dokumentu wraz z
podpisami i pieczatkami. Dokumenty graficzne naleiy zapisad
dodatkowo w formacie *jpg. lub *tiff. Przedmiar robét powinien byé
zapisany w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski wraz z
zafgcznikami w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem
»ath" | Excel. Mapy nalezy zapisaé w wersji wektorowej wzglednie

X2
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hybrydowej tj. podklad rastrowy w formacie TIFF wraz z warstwg
wektorowg w postaci pliku DXF {ub DWG.

4. W ramach zaméwienia do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

P

uzgadnianie min. raz w miesigcu rozwigzan projektowych przed przystgpieniem do

szczegblowego projektowania z przedstawicielem PGW WP do momentu ostatecznych

rozwiazan projektowych,

przeprowadzenie konsultacji spotecznych z mieszkaricami terendéw przylegtych do inwestycji

z przedstawieniem wizualizacji rozwigzar projektowych,

udzielenie wsparcia merytorycznego w toku postepowania przetargowego na roboty budowlane

tj. opracowanie projektéw odpowiedzi na zgloszone zapytania,

udzielenie gwarancji jakoéci oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 6 lat

od daty podpisania protokotu zdawczo-odbicrczego. Przez okres w/w 6 lat Wykonawca

zobowiazany bedzie do:

¢ nieodplatnego usuniecia wszelkich wad i usterek w dokumentaciji, stwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub organy wydajace decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
zadan w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
¢ nieodplatnego uzupeinienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organéw wydajgcych

w/w decyzje oraz Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.,

przedktadanie do wiadomosci Zamawiajacego wszystkich pism i wnioskéw, zwigzanych

z realizacja Zamdwienia, skladanych przez Wykonawce do innych Instytucji {skan pisma z datg

wplywu) w terminie 3 dni roboczych od ich zlozenia przez Wykonawce,

przedtozenia dokumentéw niezbednych do zloienia wniosku o wydanie pozwalenia

wodnoprawnego Zamawiajacemu, przed ziozeniem do organu zajmujacego sig wydawaniem w

celu weryfikacji.

Ponadto Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej z wersjg papierowd. Zamawiajgcy
dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zamoéwienia w terminie 30 dni roboczych od dnia
przekazania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia podczas w/w
weryfikacji, brakéw, wad, usterek przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie.

5. Zakres zamowien objetych prawem opcji.
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2.

Aktualizacia przedmiary i kosztorysu inwestorskiego - dokonanie dwukrotnej aktualizacji na

Zadanie Zamawiajgcego przed rozpoczeciem realizacji  robdt opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) {odrebnie dla kaidej czesci ).
Kosztorys opracowat nalezy z uwzglednieniem uzgodnionych z Zamawiajacym zalozesi do
kosztorysowania i poziomu cen z kwartatu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu w okresie
2 lat od daty koricowego odbioru dokumentacji projektowe;.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacj robét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach zamdwienia, do dnia zakoriczenia robdt budowlanych
i przekazania obiektu do uzytkowania, ale nie pozniej niz do 31.12.2028r, — 10 nadzoréw.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji bedzie decyzja Zamawiajacego, w oparciu m. in. o
posiadane $rodki finansowe, o rozpoczeciu robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu poszczegéinych czesci dokumentacji
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do poszczegdinych
opracowan i dokumentéw wykonanych w ramach Zamowienia.

UWAGA: Zamawiajacy moie 2rezygnowaé z wykonania calosci lub czeéci zaméwienia objetego prawem opcfi.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji.




7.

1.

1. Zamawiajacemu naleiy przekazaé:

- oryginaly uzyskanych decyzji, opinii, uzgodniei

- potwierdzenie ziozenia wnioskéw oraz kopie wnioskéw- o wydanie decyzji, opinii, uzgodnien.
Dokumentacja powinna okresla¢ w swej treéci przedmiot zaméwienia na roboty budowlane,
w tym w szczegdlnoéci: technologie robét, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii w spas6b nie utrudniajacy
uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawg Pzp art. 99 ust. 4. Przedmiotu zaméwienia nie moina
opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, srédia lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktow, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i nie jest moziliwe
opisanie przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreéler, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,iub réwnowazny”’. ROwnowaznoéé nalety zdefiniowal poprzez
wskazanie w dokumentacji kryteriéw stosowanych w celu oceny rownowaznosci. W przypadku
braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest
zobowigzany do kazdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ zasady dobrych praktyk mozliwe do stosowania
wcelu minimalizacji negatywnych wplywéw inwestycji na $rodowisko, m.in. w zakresie
harmonogramu prac, eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz zastosowanych materiatéw.
Dokumentacja powinna uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

Projekt wykonawczy powinien okre$laé standardy jakoéciowe odnoszgce sie do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zaméwienia oraz opisywaé koszty cyklu zycia uwzglednione w dokumentacii.
STWIORB powinien zawiera¢ oddzielny rozdzial, w ktérym okreélone i opisane zostang wymagania,
do ktdrych robét (w odniesieniu do pozycji/dziatéw przedmiaru robot) Wykonawca robdt
budowlanych musi zatrudnia¢ osoby na podstawie stosunku pracy (w nawigzaniu do art. 95 Pzp).
Wykonawca w okresie realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany do przekazywania
Zamawiajgcemu miesiecznych zestawien © postepie prac. Zestawienia przekazywane beds
w terminie do 5 dni po uptywie miesigca, ktérego dotycza i bedy zawiera¢ opis postepu prac
oraz pordwnanie faktycznego postgpu prac z planowanym, ti- wynikajacym z harmonogramu
rzeczowo-finansowego  wraz  z  wyjasnieniem  ewentualnych  rozbiefnoéci  w stosunku
do harmonogramu i propozycja nadrobienia opdznien.

Wymagania dotyczace zakresu czynnosci sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego.
Sprawowanie czynnosci nadzoru autorskiego {NA) przez Wykonawce, zgodnie z prawem budowlanym
oraz umowg, w szczegolnosci bedzie polegato na:

zapewnieniu udzialu w czynnosciach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji lub uprawnionej
osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawce, w terminach i czasie niezbednym dla prawidlowej
realizacji zadania - na kazde wezwanie Zamawiajacego. Wskazana osoba uprawniona powinna
posiada¢ stosowne uprawnienia zgodnie z zapisami pkt. 9.

2. opracowywaniu rozwigzar zamiennych, ktérych wykonanie moze by¢ konieczne w trakcie realizacji

robot budowlanych i opiniowanych przez nadzér inwestorski oraz zatwierdzanych przez
Zamawiajgcego,

3. stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoici realizacji z projektem
budowlanym,

4. wyjasnieniu watpliwoéci dotyczacych projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét) i zawartych w nich rozwiazan oraz
w razie potrzeby uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowe;,

5. niezwlocznym uzgadnianiu i ocenie moiliwosci oraz zasadnoici wprowadzenia rozwigzan

zamiennych, wstosunku do przewidzianych w  dokumentacji rozwigzan technicznych



i technologicznych, a zgtaszanych w trakcie wykonywania robét budowlanych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce robét,

kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projekiu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowe;j decyzji 0 pozwoleniu na realizacje,

7. dodatkowo, jezeli Zamawiajacy wymaga, Wykonawca zobowiagzany jest do:

uczestnictwa w odbiorach robét budowlanych,

oceny parametrow lub wynikéw szczegétowych badaf materiatdw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

udziatu w czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdotnosci
uzytkowych poszczegdlnych obiektdw budowlanych,

sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokoiu z uwagami,

uczestniciwie w naradach koordynacyjnych na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

8. Podstawa prawna.
Powyzsza dokumentacje wraz z zatgcznikami specjalistycznymi wykonaé naleiy zgodnie z wymogami
obowigzujacych w przedmiotowym zakresie aktdw prawnych oraz przepiséw branzowych w tym m.in.:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. {Dz.U.2020, poz. 1333 z pd7n.zm) - Prawo budowlane;

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (D2.U.2021, poz. 624 z pén.zm) Prawo wodne;

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021, poz. 1098 z pé#n.zm) o ochronie przyrody;

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.2020, poz. 1219 z péin.zm.) - Prawo achrony
srodowiska;

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2018, poz. 1945) o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym;

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz. 1843) — Prawo zaméwieri publicznych;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U.2002.77.695) w sprawie klasyfikacji

$rédlgdowych drég wodnych

* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,

(Dz2.U.2007.86.579);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia

metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kasztéw prac

projektowych oraz planowanych kosziéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno- uzytkowym ( Dz.U. poz.2458).

* Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji,

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126)

* Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U.2013 . poz. 1129)

* Zarzadzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédladowej W Warszawie z dnia 07-04-2008

r. w sprawie szczegtowych warunkdw bezpieczeristwa ruchu i postoju statkéw na sradiadowych

drogach wodnych.

* Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

* innymi przepisami i unormowaniami niezbednymi do opracowania dokumentacji.

9. Zespot Wykonawcy przedmiotowego zadania,
Wykonawca powinien dysponowaé co najmniej dwoma osobami — projektantem i sprawdzajgcym,
posiadajgcymi uprawnienia wynikajace z postanowien ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019
r. {Dz.U. z2019r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych:
* uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez

ograniczen oraz sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru
autorskiego w specjalnosci: hydrotechnicznej, melioracje wodne

5



* lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wczeéniej obowiazujacych przepiséw uprawniajgce
do projektowania w braniy inzynieryjnej hydrotechnicznej,

* osoby te muszg przynaleze do Izby Inzynieréw Budownictwa {posiada¢ aktualne zawiadczenie
o przynaleznosci do |zby Ingynieréw Budownictwa).

Wymaga sie, aby projektant wykazat sie doswiadczeniem w cpracowaniu proiektu budowlanego |ub/fi

wykonawczepo w zakresie budowy, przebudowy lub remontu watéw brzeciwpowodziowych o diugodci
co najmniej 4 km lub trzech budowli regulacyinych w okresie ostatnich 5 lat.

Termin wykonania zaméwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyziami
na_realizacie inwestycii w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania umowy jednak nie pdiniei niz do
30.11.2024.

10. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy.

* Koncepcje programowo przestrzenng dla zadania pn.: Makreniwelacja w czaszy zbiornika
Whoclawskiego w km 621-657 rzeki Wisly, opracowanej przez Biuro Projektowe DHVY
Hydroprojekt 5p. z 0.0.,

* Analiza  ocena jakosci osadow dennych Zbiornika Wioctawskiego,

® Dokument pn.: Do raportu oddzialywaniu na érodowisko dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na makroniwelacji w czaszy zbiornika.
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