Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV:

71 32 20 00 - 1 /Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
      71 32 00 00 – 7/ Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

      71 24 80 00 – 8 /Nadzór nad projektem i dokumentacją.

1. Zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej dotyczącej prac zabezpieczających wał rzeki Wisły w km 606+600 – 608+900 przed postępującą erozją brzegową zadania pn.: Dolina Kępa Polska-Czerwonka –  zabezpieczenie brzegu rzeki Wisły.  
Inwestycja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego doliny Kępa Polska – Czerwonka oraz przyczyni się do ochrony wału przeciwpowodziowego Doliny Kępa Polska Czerwonka.
2. Informacje ogólne - stan istniejący 
Przedmiotowy wał położony jest w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowościach: Kępa Polska i Kępa-Czerwonki. Wał doliny Kępa Polska-Czerwonka zlokalizowany jest po prawej stronie rzeki Wisły [dł. 2,3 km] w km rzeki 606+600 – 608+900. Został on  zbudowany  w 1966r. jako  wał II  klasy. Średnia wysokość wału wynosi 4,0- 6,0m, szerokość korony 3,0m. Nachylenie skarp 1:2-1:3. Część trasy przebiega po starorzeczu koryta Wisły oraz Kępie wiślanej. W celu ochrony wału i regulacji rzeki na prawym brzegu wykonano trzy ostrogi faszynowo- kamienne :
-OS 6/607 zlokalizowana w km 606,2 rzeki Wisły

-OS 2A/607 zlokalizowana w km 607,05 rzeki Wisły

-OS2/608 zlokalizowana w km 607,3 rzeki Wisły. 

Firma projektowa Bipromel Sp. z.o.o. w Warszawie, która opracowała dokumentację wykonawczą zabezpieczenia doraźnego wału w 2020 r. wskazała potrzebę odbudowy trzech ostróg. Wizja terenowa przeprowadzona w 2021r. wykonana przez firmę Sablo w ramach ekspertyzy technicznej odcinka prawego wału przeciwpowodziowego Doliny Kępa Polska-Czerwonka, ostróg oraz istniejących w ich rejonie umocnień brzegu rzeki potwierdziła iż, ostrogi uległy zniszczeniu. 
Brzeg Wiślany w km 607+300 do km 608+600 ulega powolnej systematycznej erozji. Stopień erozji w chwili obecnej jest na tyle zaawansowany, że w zimie 2021 roku konieczne było wykonanie doraźnego zabezpieczenia prawego wału rzeki Wisły Dolina Kępa Polska – Czerwonka na odcinku 150 m w km 608 rzeki Wisły. ( załącznik nr 2). 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie chronionego obszaru Natura 2000, Kampinowskiej Doliny Wisły i Doliny Środkowej Wisły.  
Problematyka obwałowania w szerszym aspekcie omówiona została w opracowaniu pn.: Ocena stanu technicznego odcinka prawego wału przeciwpowodziowego Doliny Kępa Polska – Czerwonka, 3 ostróg oraz istniejących w ich rejonie umocnień brzegu rzeki w miejscowości Kępa Polska i Białobrzegi, gmina Bodzanów pow. płocki woj. mazowieckie -wykonana w 2021 r . przez firmę Sablo Sp. z.o.o. w Warszawie  (załącznik nr 1) oraz projekcie wykonawczym zabezpieczenia prawego wału rzeki Wisły Dolina Kępa Polska - Czerwonka z 2020r.   
Przy wykonywaniu koncepcji/projektu objętego zamówieniem: dopuszcza się wykorzystane w/w materiałów udostępnionych przez Zamawiającego, jednakże nie zwalnia to Projektanta z odpowiedzialności za poprawność rozwiązań projektowych.

3. Zakres zamówienia podstawowego 
Opracowanie koncepcji powinno zawierać: min. 3 warianty rozwiązań projektowych zabezpieczających wał przed postępującą erozją wraz z orientacyjną wyceną każdego z nich. 
· Pierwszy wariant powinien zawierać minimalistyczny zakres regulacji, polegający na utrwaleniu brzegu Wiślanego w bezpiecznej dla obwałowania formie (tama podłużna, brzegosłon około 1300m zgodnie z oceną SABLO). 
· Drugi wariant powinien zawierać analizę szerszego zakresu regulacji (odcinek 605+000- 609+000) przywracający w minimalnym zakresie pierwotne założenia historycznie trasy planowanej do wykonania regulacji, przerzucenie nurtu na przeciwległy do wału brzeg. 
· Zakres trzeciego wariantu powinien obejmować możliwość odsunięcia obwałowania od koryta rzeki Wisły. 
Dla wariantów regulacyjnych rzeki Wisły rozwiązanie zostanie zilustrowane przy użyciu modelu 2D w celu oceny zasadności działania w danym kierunku. Każdy z wariantów powinien posiadać wykonaną ocenę przyrodniczą i propozycję kompensacji środowiskowej. 

W ramach zamówienia Wykonawca w koncepcji umieści opis wariantów w języku nietechnicznym, wyliczenia koniecznych do poniesienia nakładów w przeliczeniu na mieszkańca chronionego terenu czy siedliska. Zadaniem prac projektowych jest znalezienie możliwie racjonalnego ekonomicznie jak i środowiskowego kierunku działań w ramach obowiązującego stanu prawnego. Opracowane w koncepcji warianty wykonawca zreferuje na konsultacjach społecznych. 
Wykonawca każdy wariant przeanalizuje pod względem istniejących planów ochrony stworzonych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Natomiast dla obszaru Natura 2000  zostanie zweryfikowane poprzez plan zadań ochronnych. W szczególności należy wykazać/uzasadnić realizację inwestycji liniowej celu publicznego. Zaprojektować kompensacje przyrodnicze w odniesieniu do wpływu przedsięwzięcia na występujące formy ochronne. Powyższe należy opracować dla każdego z założonych wariantów.   
W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych opracowań i dokumentów wykonanych w ramach Zamówienia.

4. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

1. uzgadnianie min. raz w miesiącu rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania z przedstawicielem PGW WP do momentu ostatecznych rozwiązań projektowych,
2. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów przyległych do inwestycji z przedstawieniem wizualizacji rozwiązań projektowych,
3. udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 6 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Przez okres w/w 6 lat Wykonawca zobowiązany będzie do:
· nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. przedkładanie do wiadomości Zamawiającego wszystkich pism i wniosków, związanych z realizacją Zamówienia, składanych przez Wykonawcę do innych Instytucji (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę,
Ponadto Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia podczas w/w weryfikacji, braków, wad, usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
5. Zakres zamówień objętych prawem opcji.
1. Interwencyjne wykonanie projektu zabudowy erozyjnej wraz z przygotowaniem wniosku z art. 118 ustawy o ochronie przyrody -  w 4 egz. w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia przez Zamawiającego .
Projektant jest zobowiązany do zapewnienia, w razie występujących ku temu okoliczności, wsparcia merytorycznego i projektowego w opracowaniu prac zabezpieczających. Wykonawca prac w trybie pilnym (2 tygodnie od zgłoszenia przez Zamawiającego) opracuje projekt zabudowy wyboju erozyjnego. W ramach projektu dokona pomiarów w 5 przekrojach w podstawie wału                           i wyboju erozyjnym w rozstawie co 20 m. Projekt powinien stanowić kompletną całość do ogłoszenia prac na zabudowę wyboju erozyjnego. (Projekt wykonawczy, formularz ofertowy, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót) .
W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych opracowań i dokumentów wykonanych w ramach Zamówienia.

UWAGA: Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
6. Wymagania dotyczące dokumentacji.
1. Dokumentacja powinna określać w swej treści przedmiot zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą Pzp art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważność należy zdefiniować poprzez wskazanie w dokumentacji kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
2. Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania w celu minimalizacji negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz zastosowanych materiałów.
3. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych zestawień o postępie prac. Zestawienia przekazywane będą w terminie do 5 dni po upływie miesiąca, którego dotyczą i będą zawierać opis postępu prac oraz porównanie faktycznego postępu prac z planowanym, tj. wynikającym z harmonogramu rzeczowo‑finansowego wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności w  stosunku do  harmonogramu i  propozycją nadrobienia opóźnień.
7. Podstawa prawna.
Powyższą dokumentację wraz z załącznikami specjalistycznymi wykonać należy zgodnie z wymogami obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych oraz przepisów branżowych w tym m.in.:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020, poz. 1333 z późn.zm) - Prawo budowlane;

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021, poz. 2233 tj.) Prawo wodne;

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021, poz. 1098 z późn.zm) o ochronie przyrody;

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.2021, poz. 1973 tj. )- Prawo ochrony środowiska;

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2021, poz. 741 tj.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz. 1843) – Prawo zamówień publicznych;

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U.2002.77.695) w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych;
• Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz.U.2007.86.579);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2018, poz. 1935)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021.2458);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 r. poz. 1129);
• Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej W Warszawie z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;
• Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi;
• innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

8. Zespół Wykonawcy przedmiotowego zadania.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami – projektantem i sprawdzającym, posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz. 1333 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych:
· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego w specjalności: hydrotechnicznej, melioracje wodne 

· lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej,

· osoby te muszą przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

Wymaga się, aby projektant wykazał się doświadczeniem w opracowaniu projektu budowlanego lub/i wykonawczego w zakresie budowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych o długości co najmniej 4 km lub trzech budowli regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat.
Termin wykonania zamówienia: Opracowanie  koncepcji projektowej w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 30.11.2022. 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy.
· Ocenę stanu technicznego odcinka prawego wału przeciwpowodziowego Doliny Kępa polska -Czerwonka , 3 ostróg oraz istniejących w ich rejonie umocnień brzegu rzeki w miejscowości Kępa Polska i Białobrzegi, gmina Bodzanów pow. płocki woj. mazowieckie -wykonane w 2021r. przez firmę Sablo Sp. z.o.o. w Warszawie ( załącznik nr 1) 
· Inwentaryzację powykonawczą wykonanego w 2020 r zabezpieczenia doraźnego ( załącznik nr 2) 
· Projekt wykonawczy zabezpieczenia prawego wału rzeki Wisły Dolina Kępa Polska -Czerwonka z 2020r.   
· Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 grudnia 2020 roku znak WSTC-P.670.18.2020.BK

· Dokumentację archiwalną wału  przeciwpowodziowego z projektem regulacji.
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