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Opis przedmiotu zamowienia

Petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zdania

pn. Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego

w ramach projektu pn: Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq sluzy ,,Guzianka II” i
remontem sluzy ,Guzianka |” / Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od

Mikotajek do Gizycka

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
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Przedmiotem zamowienia jest petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego w km 37+05 — 38+97 szlaku gtéwnego Pisz —

Wegorzewo”, gmina Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie.

Ogolny zakres robdt objetych nadzorem przedstawiony jest w p. 4 a szczegdtowy

w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg wykazu przedstawionego w pkt. 2.

Dokumentacja jest dostepna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zaktadce

dotyczacej przetargu na wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotows inwestycja.

W zaktadce tej dostepny jest rowniez projekt umowy na roboty budowlane.

1.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnosci, przewidzianych dla inspektora

nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oraz wynikajgcych z umowy na wykonanie robét budowlanych.

1.1. W szczegodlnosci przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

1.1.1. biezacy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez

d)

ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy inzynieryjnej
hydrotechnicznej, a takze, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, w innych
branzach wtasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie
wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposéb
niezbedny do zabezpieczenia interesébw Zamawiajgcego, w tym wykonanie
nastepujacych czynnosci:
udziat w przekazaniu placu budowy i sporzgdzenie stosownego protokotu;
zaznajomienie sie z umowa na roboty budowlane i kontrola nad jej przestrzeganiem;
kontrolowanie ilosci i jako$ci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatéw i
wyposazenia, ich zgodnosci z warunkami decyzji, w szczegdlnosci pozwolenia na
rozbiérke i budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowag, STW i OR, ofertg przetargowg wykonawcy
robét oraz zawartg umowa na roboty budowlane i SIWZ;
potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usuniecia wad wraz z
pisemnym potwierdzeniem;
sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw itp.
dotyczacych materiatdw i urzadzen zastosowanych przez wykonawce robdt
budowlanych i ich akceptacja;
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sprawdzanie robét podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych, wraz z dokumentacja
fotograficzng;

przystgpienie do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy,

sporzadzanie protokotédw z wszelkich czynnosci odbioréw robot,

potwierdzanie gotowosci robét do odbioréow czesciowych i odbioru koricowego roboét
budowlanych,
kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim

wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robdt oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub jego czesci (elementéw) do odbioru oraz
nalezytym urzadzaniu i uporzadkowaniu terenu budowy; przesytanie skanéw
dziennika budowy na zgdanie Zamawiajgcego;

wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku, gdyby
ich kontynuacja wywotywata zagrozenie badZz powodowata niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, wszelkie
ustalenia bedg przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

dokonywanie inwentaryzacji stanu robdt w razie ich przerwania przez wykonawce
oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosSci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a
wykonawca robot, wraz z dokumentacjg fotograficzna,

sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych
i odbioru koncowego robdét budowlanych oraz prowadzenie przy udziale
Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych (czesciowych i odbioru koncowego),
uzgodnienie dokumentéw przygotowanych do odbioru koncowego, opracowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem problemdéw powstatych w czasie realizacji robdt, oraz na zgdanie
Zamawiajgcego,

egzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego
oraz analiza raportéw z wynikéw kontroli
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kontrola rozliczenia materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi
przekazanie odpaddéw do utylizacji lub materiatéw przeznaczonych do odzysku PGW
WP

potwierdzanie obmiaru robdt, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania
wydobywanego urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych
gruntu w kierunku jego zanieczyszczen, jak réwniez w kierunku mozliwosci
wbudowania gruntu w nasypy.

1.1.2. podejmowanie dziatan zmierzajgcych do ochrony intereséw Zamawiajgcego oraz

a)

b)

d)

f)

prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:
uzgodnienie dokumentéw opracowanych przez wykonawce robét budowlanych:
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét (HRF), uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w decyzjach, jednoczesnie umozliwiajgcego etapowe rozliczanie umowy. HRF
musi by¢ w zakresie rzeczowym i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi
wodnej (RZGW Biatystok) i zZamawiajgcym;
uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu
Zapewnienia Jakos$ci, opracowanych przez wykonawce robdét budowlanych i
nadzorowanie ich realizacji;
wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych uzgodnionego projektu
organizacji ruchu zeglugowego i nadzorowanie wypetniania jego zatozen zgodnych z
wczesniejszymi ustaleniami dotyczgcymi HRF, zwtaszcza pod katem bezpieczenstwa
ruchu zeglugowego;
obecnos$¢ na budowie w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej kontroli
realizacji robot budowlanych (w tym termindéw odbioréw robét podwodnych,
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teleinformatycznych z ubezpieczeniem
brzegowym, odbioréw technicznych, préob koncowych, sprawdzen) i odbioréow
czesciowych. Organizacja nadzoru w taki sposdb, aby nie powodowat on
nieuzasadnionych przerw i opdznien w realizacji robdt przez Wykonawce robdt
budowlanych
kontrolowanie zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujgcym harmonogramem, udziat
w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich
akceptacja, przy czym termin zakonczenia robét budowlanych oraz termin uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie moze ulec zmianie, oprécz zmian
dopuszczonych w umowie na wykonanie robdt budowlanych
biezgca analiza zaistniatej w trakcie realizacji robdt budowlanych sytuacji, analiza
ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja
tych zagrozen;
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sporzadzanie comiesiecznych raportéw w wersji papierowej o stanie zaawansowania
inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i
finansowym i przedfozenie go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu do 5-go dnia
kazdego miesigca. Raport powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzng obrazujgca
aktualny stan inwestycji;

zapewnienie udziatu w odbiorach gestoréw przebudowywanych sieci i obiektow
(m.in. Urzad Miasta i Gminy Mikotajki i Ryn, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok —
Rejon Energetyczny Etk, Polska Spdtka Gazownictwa — Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie, Powiatowy Zarzad Drég w Mragowie i w Gizycku);

organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych na placu
budowy oraz przygotowywanie raportdw, protokotéw i notatek dotyczacych
zagadnien, majacych wptyw na realizacje zadania inwestycyjnego;

kazdorazowa analiza zasadnosci zgtaszanych przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robdét zaproponowanych przez wykonawce
wraz z weryfikacjg ich wartosci, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robét
nalezy w kazdym przypadku do Zamawiajgcego;

potwierdzanie obmiaru robét, w tym w zakresie zagospodarowania wydobywanego
urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych gruntu w kierunku
jego zanieczyszczen, jak rédwniez w kierunku mozliwosci wbudowania gruntu w
nasypy,

potwierdzanie wystgpienia przestanek do zmiany umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie;,

nadzér nad robotami dodatkowymi, po zatwierdzeniu koniecznosci ich wykonania
przez Zamawiajgcego, zgodnie z przestankami wynikajgcymi z umowy na roboty
budowlane, bez wzrostu wynagrodzenia NI;

weryfikacja propozycji uméw o podwykonawstwo pod katem zgodnosci z umowa
z wykonawcg robdét budowlanych i obowigzujgcymi przepisami oraz sprawdzenie
zakresu roboét przewidzianych dla podwykonawcéw z zakresem wykonawecy;
prowadzenie czynnos$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w szczegdlnosci:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku we
wtasciwych organach i uzyskania pozwolenia na uzytkownie (potwierdzenie
dokumentacji powykonawczej),

- nadzor nad prawidtowoscia wykonywania obowigzkow wykonawcy robdt
budowlanych w trakcie postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow,

- nadzér nad odbiorami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw, w tym zapewnienie udziatu w odbiorach przedstawicieli obiektéw nie
stanowigcych witasnosci Zamawiajgcego,
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1.1.3. nadzér finansowy polegajacy na:

a) kontrolowaniu wartosci wykonanych robét podlegajgcych odbiorom czesciowym;

b) zatwierdzaniu kosztoryséw powykonawczych do odbioréw czesciowych i do odbioru

koricowego robdt;

c) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robét budowlanych, po ich

zakonczeniu, w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robdt objetych protokétami koniecznosci

wykonania robdt nieprzewidzianych umowa na wykonanie robét budowlanych, jezeli

zaistnieje okoliczno$¢ wskazana w art. 144 ust. 1 — 1e oraz art.142 ust. 5 ustawy Pzp;

e) dokonywaniu czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych przedktadanych na

podstawie umowy o wykonanie robét budowlanych.

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbednych dokumentéw zgodnie ze wskazaniami

Zamawiajgcego, wynikajacymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych
w ramach RPO w tym:

- harmonogramoéw realizacji inwestycji, raportéw i sprawozdan,

- zestawien wymaganych do wnioskéw o ptatnos¢,

- dokumentacji i rozliczen korncowych (rzeczowych i finansowych),

- innych dokumentdw wymaganych w trakcie trwania budowy.

1.2.

b)
c)

d)

Dodatkowe elementy, ktore Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

kosztach realizacji przedmiotu zamoéwienia:

koszty dojazdu na budowe wtasnym lub publicznym srodkiem lokomocji;

koszty facznosci telefonicznej i elektronicznej;

koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach innych niz wskazanej
w pkt. 1.1.1. wtasciwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby
petnigce ten nadzér powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia do
wykonywania takich czynnosci, oraz by¢ czynnymi cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, w dniu zawarcia umowy oraz przez caty okres jej trwania;

koszty wyposazenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z
oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikéw: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub
innych kosztorysowych) oraz przegladanie plikdw w formacie pdf;

ewentualnie dodatkowe koszty zwigzane np. z kontrolg robdt podwodnych,
geodezjg, kontrolg badan urobku z pogtebien pod katem geotechnicznym i
chemicznym.

Zapewnienie jednego stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego lezy w

obowigzkach wykonawcy robdét budowlanych.
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2. WYKAZ DOKUMENTAC]I STANOWIACE] PODSTAWE DO REALIZAC]I
NADZOROWANEGO ZADANIA

2.1. Projekt budowlany

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy , Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap IIB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikotajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego.
Projekt budowlany wraz z zatacznikami formalnymi i informacja do planu b.i 0.z. Nr
archiw. 1409857 _01

2.2. Projekt wykonawczy:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy , Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap |IB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikotajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego.
Projekt wykonawczy wraz z Przedmiarem robdt i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Nr archiw. 1410407_01

UWAGA:
Przedmiar robét do Projektu wycinki drzew zostat zaktualizowany, poniewaz

wszystkie kolidujgce drzewa zostaty wyciete sitami wtasnymi Zamawiajgcego. W
zakresie Wykonawcy pozostato usuniecie i wywdz karp.

3. WYKAZ DECYZ]I ADMINISTRACYJNYCH OBOWAZUJACYCH DLA
NADZOROWANEGO ZADANIA

1. Decyzja Wojewody Warminsko — Mazurskiego nr Ryn/08/19 z dnia 26.06.2019 r.
(znak IGR-11.7840.9.9.2019) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na rozbidrke istniejgcych umocnien i budowe nowych umocnien Kanatu
Miodunskiego na odcinku 37+05 — 38497 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego w km 37+05 —
38+97 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo” gmina Ryn, powiat gizycki.

2. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Srédlgdowe;j znak
DOK.DOK3.9700.109.2018.LL (PW:72615) z dnia 15.02.2019 r. o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe Kanatu Miodunskiego na odcinku



fnduse, cpopotts 4 omcesie I
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

37+05 — 38+97 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo na dziatkach nr ew.: 1 obreb
Szymonka, 100 obreb Miodunskie, 18 i 4/1 obreb tawki gmina Ryn, powiat gizycki.

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 03.07.2018 r. (znak: B/B.6733.04.2018)
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajagcej na wykonaniu
przebudowy Kanatu Miodunskiego na dziatkach o nr ew. 1 obreb 16 Szymonka, 4/1,
18 obreb 06 tawki, 100 obreb 07 Miodunskie gmina Ryn, dla ktérej inwestorem jest
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
09.03.2018 r. (znak BS.6220.7.2017.2018) ustalajgca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
Przebudowie i umocnieniu Kanatu Miodunskiego na odcinku 37+05 — 38+97 km
szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w ramach projektu: ,Budowa i przebudowa
infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior

III

Mazurskich wraz z budows $luzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy , Guzianka |”/ Etap

IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka”.

4. INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU

Przedmiotem zamoéwienia jest rozbidérka istniejgcych umocnien i budowa nowych
umocnien Kanatu Miodunskiego na odcinku w km 37+05 — 38+97 szlaku gtéwnego Pisz —
Wegorzewo w gminie Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko — mazurskie.

Niniejszy opis ma charakter ogdlnej informacji o Przedmiocie Zamdwienia. Szczegétowy
zakres zostat przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1. Lokalizacja

Kanat Miodunski tgczy jezioro Kotek Wielki z jeziorem Szymon i jest kanatem
zeglownym klasy la o znaczeniu regionalnym na gtéwnym szlaku zeglugowym Pisz —
Wegorzewo zlokalizowanym w km 37+05 — 38+97 tego szlaku zlokalizowanym na drodze
wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Ubezpieczenie kanatu dzieli sie na dwa odcinki:
odcinek 1250 mb od jeziora Kotek Wielki ubezpieczony zostat palami zelbetowymi z oczepem
z zatozonymi za pale ptytami zelbetowymi a pozostaty odcinek 670 mb przed wylotem do
jeziora Szymon — umocnieniem biologicznym: palowo — faszynadowym. Celem inwestycji jest
rozbiérka istniejgcego wraz z odtworzeniem i wykonaniem obustronnego ubezpieczenia
brzegédw kanatu na catej jego dtugosci ok. 1920mb , odtworzenie istniejgcych ubezpieczen
wejs¢ do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki i jeziora Szymon oraz poprawienie droznosci
kanatu dla lepszego wykorzystania do celéw zeglugowych. Prace wykonane w ramach tego
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przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji i parametrow geometrycznych

kanatu, a takze poziomoéw wody i przeptywow w kanale.

Wszystkie prace wykonywane beda jako realizacja obowigzkéw wynikajgcych z

udzielonego Pozwolenia Wodnoprawnego na gospodarowanie wodami Wielkich Jezior
Mazurskich — Decyzja nr OSR/O.L 6811/2/01 z dnia 12 stycznia 2001 r.

4.2.

Zakres robot

Zamoéwienie obejmuje m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

roboty przygotowawcze, w sktad ktérych wchodzg m.in. roboty pomiarowe,
usuniecie i wywoz karp po wycietych drzewach i gatezi po usunieciu kolidujacych
zakrzaczen (wycinka drzew zostata wykonana sitami wtasnymi PGW Wody Polskie),
ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robét,
po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Biatymstoku;

rozbidrke obustronnego umocnienia brzegdw kanatu na catej jego dtugosci (zaréwno
zelbetowych umocnien palowo ptytowych, pali kotwigcych wraz ze $ciggami
stalowymi jak i resztek ubezpieczenia biologicznego: palowo — faszynadowego),
rozbidrke konstrukcji lewo i prawobrzeznej gtéwki od strony jeziora Kotek Wielki oraz
likwidacje pozostatosci ubezpieczen palowo faszynadowych od strony Jeziora Szymon
(gtowki od strony jeziora Szymon nie istniejg),

wykonanie obustronnego umocnienia brzegéw kanatu na catej jego dtugosci w
postaci Scianki szczelnej stalowej o dtugosciach od 6 do 14 m z oczepem zelbetowym
o wymiarach 60 cm x 60 cm,

wykonanie drabinek stalowych wejsciowych w odstepach nie wiekszych niz 100 m na
przemian po obu brzegach kanatu,

wykonanie 9 par przejs¢ (brodéw) dla zwierzat po obu stronach kanatu,

odtworzenie 2 gtéwek na wlotach do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki i
wykonanie 2 gtdwek od strony jeziora Szymon,

udroznienie koryta kanatu, w celu uzyskania minimalnej gtebokosci 1,60 m w
odniesieniu do minimalnego poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60);
udroznienie wejs¢ do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki i jeziora Szymon na
szerokosci 20-30 m i dtugosci do 50 m w gtab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze
dla min poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60) minimalng gtebokos¢ 1,60 m,
udroznienie odcinkéw rowdw melioracyjnych w granicach dziatek PGW Wody Polskie
wraz z wylotami do kanatu,

remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kotek Wielki,

wykonanie masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Szymon,

formowanie skarp kanatu do nachylenia 1:2 oraz likwidacja zapadlisk terenowych
wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw,
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14) ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego w formie uzgodnionej z
Administratorem tj. RZGW w Biatymstoku.
15) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Prace budowlane beda wykonywane czesciowo z wody, czesciowo z ladu przy
uwzglednieniu otwarcia kanatu dla Zeglugi w okresie zeglugowym (15 kwietnia - 31
paidziernika). Wigze sie to z koniecznoscia wykonania tymczasowego oznakowania
nawigacyjnego na czas prowadzenia robot.

Sposdb prowadzenia prac przyjety przez Wykonawce musi uzyskac¢ aprobate Administratora
drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku. Wskazany wczesniej termin nie moze ulec zmianie,
prace powinny zostac zorganizowane i dopasowane do niego. Droznos¢ drogi wodnej nalezy
zachowac poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw i sprzetu. Bedzie to mozliwe przy
odpowiednim oznakowaniu (tablice brzegowe, sterowanie sSwietlne badZ reczne) oraz
etapowaniu prac. Powinny one byé prowadzone jednostronnie: na mozliwie krotkich
odcinkach tak, aby utrudnienia zeglugowe miaty jak najmniejszy wptyw na catos¢ zeglugi. W
miejscach tych niezbedne bedzie wykonanie sterowania swietlnego lub recznego ruchu, co
bedzie miato zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego tj. 29.06-29.08.2020 r. oraz 01-
03.05.2020 ., 08-14.06.2020 a takze w roku 2021.

Zamoéwienie nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
przedmiarem robot i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robdét budowlanych
opracowanymi przez Spétke Akcyjng ENERGOPROJEKT - WARSZAWA w 2019 r. dla zadania
pn.: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Miodunskiego”.

Wykonawca powinien we wilasnym zakresie zapewni¢ nadzér przyrodniczy nad
wykonywanymi pracami, trwajacy przez caly okres wykonywanych robét obejmujgcy
w szczegodlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - przeprowadzenie kontroli miejsca
planowanych robdt wraz z terenem niezbednym do realizacji robét, ktérej celem jest
sprawdzenie terenu pod katem bytowania w jego obrebie zwierzat i roslin, w
szczegblnosci gatunkdw chronionych,

b) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - ewentualne przeptoszenie lub
odtowienie i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza
teren budowy,

c¢) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazow gatunkéw objetych ochrong
gatunkowg (zwierzeta, porosty, rosliny chronione)- uzyskanie decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnoéci podlegajacych
zakazom, w stosunku do gatunkdw objetych ochrong scistg i cze$ciowg, wydawanej

10



fnduse, cpopotts 4 omcesie I
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

d) w trakcie wykonywania robdét - kontrola prowadzonych robdét pod katem
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz
innych ustaw,

e) raportowanie Wykonawcy i Zamawiajagcemu wynikéw kontroli wykonywanej przed
rozpoczeciem robot i po zakonczeniu robét, natomiast w trakcie prowadzenia roboét
w okresie od 1 marca do 30 czerwca - nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego opracowany raport z wynikéw kontroli.

Wszystkie ewentualne nazwy urzgdzen, wyrobdéw, surowcédw, technologii wykonania uzyte
w SIWZ i jej zatgcznikach sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard.

4.2.1 Dodatkowe elementy, ktéore Wykonawca robdét budowlanych powinien

uwzgledni¢ w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robot:

- Wykonawca robdét budowlanych  uzgodni  Harmonogram  realizacji  robdt
z przedstawicielem RZGW w Biatymstoku do akceptacji NI i Zamawiajgcemu.

- Wykonawca robét budowlanych zwréci sie do gestoréw sieci o aktualizacje uzgodnien,
jesli wygasng one w trakcie realizacji robét lub przed ich rozpoczeciem. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich warunkdw zawartych w decyzjach i
uzgodnieniach.

- Wykonawca robdét budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestoréw
kolidujgcej sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg
uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkdw awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robdét budowlanych powinien uwzglednic
rowniez koszt ubezpieczenia, koszt obstugi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt
catodobowego nadzoru nad placem budowy, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem
urzgdzen usytuowanych w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robdt (pograzanie
Scianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego
zabezpieczenia tych urzadzen, koszt badan i pomiardw w czasie niezbednych do
przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robdét.
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Wykonaweca robét budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min.
1 stanowisko pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla
Zamawiajgcego (biurko, krzesto).

Zaplecze powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng, internet oraz ogrzewanie.
Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiajgcego powinno by¢ wyposazone w drukarke,
ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikdw:
doc; xls; dwg; ppt oraz przeglagdanie plikéw w formacie pdf

Wykonawca robét budowlanych zapewni w poblizu placu budowy pomieszczenie
umozliwiajgce zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziatem ok. 20 oséb.

O ile zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca robét budowlanych sporzadzi uzupetniajgce
rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu
powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku
do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw i
regulacji.

Wykonawca robét budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na uzytkowanie
obiektu na podstawie udzielonego petnomocnictwa. Wystgpienia do organdéw (zgodnie
z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek bedg kierowane do wiadomosci
do Zamawiajgcego. W przypadku zamiany przepiséw Wykonawca dopetni wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie Wykonawcy robdt budowlanych bedzie wywdz i utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbidrek, z odmulenia oraz wywdz i zagospodarowanie materiatéw z
odzysku, wywdz karp na miejsce sktadowania przez siebie wskazane.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany bedzie do uczestnictwa w organizowanych
przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego Naradach Koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka koniecznosé.

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robét budowlanych powinien

uwzglednic:

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna mie¢
powierzchnie 6 m? (3x2), powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza i by¢ wykonana z
materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzdr tablicy zgodny ze wskazaniami
na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablicy informacyjnej nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w ciggu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi by¢ zainstalowana
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym w dniu przekazania placu budowy.

12


http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Finduse mcpopata 4 omcesie I
u jski Fundusz
Program Regionalny - Polska rAzvey. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Wykonawca odpowiada za trwatosé tablicy w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
w tym okresie Wykonawca zobowigzany bedzie, na zadanie Zamawiajgcego, do
aktualizacji informacji znajdujgcych sie na tablicy, w zakresie kwot.

Wykonanie i montaz 2 tablic pamigtkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Tablice powinny mie¢ wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza
i by¢ wykonane z trwatego materiatu. Tablica musi by¢ wyeksponowana przez okres
trwatosci Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach.
Wz6r tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablic pamigtkowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptac;i
W ciggu tygodnia po podpisaniu protokotu odbioru robét budowlanych

Tablice pamigtkowe muszg by¢ zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
w ciggu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Wykonawca
odpowiada za trwatosc¢ tablic w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej zgodnie z zawartg
umowa.

5. TERMINY REALIZACJI NADZOROWANEGO ZADANIA

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy robdt budowlanych, z udziatem Inspektora NI,
na teren budowy w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie robét
budowlanych

Rozpoczecie robét budowlanych — zgodnie z zatwierdzonym HRF,

Zakonczenie robét budowlanych — 24 miesigce od dnia zawarcia umowy na roboty bud.,
Realizacja Przedmiotu Umowy- 27 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.
Czas ten jest rownoznaczny z terminem przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie na warunkach okreslonych w umowie na
wykonanie robét budowlanych.

KIEROWNIK PROJEKT
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