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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zdania  

pn. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego 

 

w ramach projektu pn: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku  od 

Mikołajek do Giżycka 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. 
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 

Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz – 

Węgorzewo”, gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

Ogólny zakres robót objętych nadzorem przedstawiony jest w p. 4 a szczegółowy  

w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg wykazu przedstawionego w pkt. 2. 

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zakładce 

dotyczącej przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową inwestycją. 

W zakładce tej dostępny jest również projekt umowy na roboty budowlane. 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora 

nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.1. W szczególności przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1.1.1. bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez 

ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej 

hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych 

branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie 

wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób 

niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonanie 

następujących czynności: 

a) udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu; 

b) zaznajomienie się z umową na roboty budowlane i kontrola nad jej przestrzeganiem; 

c) kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i 

wyposażenia, ich zgodności z warunkami decyzji, w szczególności pozwolenia na 

rozbiórkę i budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 

bezpieczeństwa procesu budowy  oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, STW i OR, ofertą przetargową wykonawcy 

robót oraz zawartą umową na roboty budowlane i SIWZ; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz z 

pisemnym potwierdzeniem;  

e) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. 

dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych i ich akceptacja;  

f) sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających, wraz z dokumentacją 

fotograficzną; 
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g) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów 

technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika 

Budowy wpisem do dziennika budowy, 

h) sporządzanie protokołów z wszelkich czynności odbiorów robót, 

i) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót  
budowlanych,  

j) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów 

kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części (elementów) do odbioru oraz 

należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów 

dziennika budowy na żądanie Zamawiającego;  

k) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń,  

l) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja wywoływała zagrożenie bądź powodowała niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

m) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie 

ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

n) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę 

oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 

robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą robót, wraz z dokumentacją fotograficzną, 

o) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych  

i odbioru końcowego robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale 

Zamawiającego czynności odbiorowych (częściowych i odbioru końcowego), 

p) uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru końcowego, opracowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, 

q) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót, oraz na żądanie 

Zamawiającego, 

r) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego 

oraz analiza raportów z wyników kontroli 

s) kontrola rozliczenia materiałów rozbiórkowych z dokumentami potwierdzającymi 

przekazanie odpadów do utylizacji lub materiałów przeznaczonych do odzysku PGW 

WP 
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t) potwierdzanie obmiaru robót, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania 

wydobywanego urobku lub jego utylizacji, a także zlecanie badań sprawdzających 

gruntu w kierunku jego zanieczyszczeń, jak również w kierunku możliwości 

wbudowania gruntu w nasypy.  

 

1.1.2. podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz 

prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.: 

a) uzgodnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych: 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (HRF), uwzględniającego wymagania 

zawarte w decyzjach, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy. HRF 

musi być w zakresie rzeczowym i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi 

wodnej (RZGW Białystok) i z Zamawiającym; 

b) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu 

Zapewnienia Jakości, opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych i 

nadzorowanie ich realizacji; 

c) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego projektu 

organizacji ruchu żeglugowego i nadzorowanie wypełniania jego założeń zgodnych z 

wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi HRF, zwłaszcza pod katem bezpieczeństwa 

ruchu żeglugowego; 

d) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli 

realizacji robót budowlanych (w tym terminów odbiorów robót podwodnych, 

zanikających lub ulegających zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci energetycznych, 

wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teleinformatycznych z ubezpieczeniem 

brzegowym, odbiorów technicznych, prób końcowych, sprawdzeń) i odbiorów 

częściowych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodował on 

nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót 

budowlanych 

e) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział  

w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich 

akceptacja , przy czym  termin zakończenia robót budowlanych oraz termin uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może ulec zmianie, oprócz zmian 

dopuszczonych w umowie na wykonanie robót budowlanych 

f) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza 

ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja 

tych zagrożeń; 

g) sporządzanie comiesięcznych raportów w wersji papierowej o stanie zaawansowania 

inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i 

finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu do 5-go dnia 
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każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą 

aktualny stan inwestycji; 

h) zapewnienie udziału w odbiorach gestorów przebudowywanych sieci i obiektów 

(m.in. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki i Ryn, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 

Rejon Energetyczny Ełk, Polska Spółka Gazownictwa – Oddział Zakład Gazowniczy w 

Olsztynie, Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie i w Giżycku); 

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu 

budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących 

zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego; 

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu 

inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę 

wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót 

należy w każdym przypadku do Zamawiającego; 

k) potwierdzanie obmiaru robót, w tym w zakresie zagospodarowania wydobywanego 

urobku lub jego utylizacji, a także zlecanie badań sprawdzających gruntu w kierunku 

jego zanieczyszczeń, jak również w kierunku możliwości wbudowania gruntu w 

nasypy;  

l) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie;, 

m) nadzór nad robotami dodatkowymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania 

przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty 

budowlane, bez wzrostu wynagrodzenia NI; 

n) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową  

z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie 

zakresu robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy; 

o) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  

obiektu w szczególności: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we 

właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkownie (potwierdzenie 

dokumentacji powykonawczej), 

- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót 

budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektów, 

- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektów, w tym zapewnienie udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie 

stanowiących własności Zamawiającego, 

1.1.3. nadzór finansowy polegający na: 

a) kontrolowaniu wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym; 
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b) zatwierdzaniu kosztorysów powykonawczych do odbiorów częściowych i do odbioru 

końcowego robót; 

c) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich 

zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót objętych protokółami konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, jeżeli 

zaistnieje okoliczność wskazana w art. 144 ust. 1 – 1e oraz art.142 ust. 5 ustawy Pzp; 

e) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na 

podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych. 

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami  

Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych  

w ramach RPO w tym: 

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań, 

- zestawień wymaganych do wniosków o płatność, 

- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych), 

- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy. 

 

1.2. Dodatkowe elementy, które Wykonawca powinien uwzględnić w 

kosztach realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji; 

b) koszty łączności telefonicznej i elektronicznej; 

c) koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach innych niż wskazanej 

w pkt. 1.1.1. właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby 

pełniące ten nadzór powinny posiadać  odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania  takich czynności, oraz być czynnymi członkami Izby Inżynierów 

Budownictwa, w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres jej trwania; 

d) koszty wyposażenia min  1 stanowiska biurowego w komputer z 

oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt; ath  (lub 

innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf; 

e) ewentualnie dodatkowe koszty związane np. z kontrolą robót podwodnych, 

geodezją, kontrolą badań urobku z pogłębień pod kątem geotechnicznym i 

chemicznym. 

 

Zapewnienie jednego stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego leży w 

obowiązkach wykonawcy robót budowlanych.  
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2. WYKAZ DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO REALIZACJI 

NADZOROWANEGO ZADANIA 

2.1. Projekt budowlany 

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na 

szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego. 

Projekt budowlany wraz  z załącznikami formalnymi i informacją do planu b.i o.z. Nr 

archiw. 1409861_01 

2.2. Projekt wykonawczy: 

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na 

szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego. 

Projekt wykonawczy wraz z Przedmiarem robót i  Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Nr archiw. 1410406_01 

 

 

UWAGA: 
Przedmiar robót do Projektu wycinki drzew został zaktualizowany, ponieważ 

wszystkie kolidujące drzewa zostały wycięte siłami własnymi Zamawiającego. W 

zakresie Wykonawcy pozostało usunięcie i wywóz karp.  

 

3. WYKAZ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH OBOWĄZUJĄCYCH DLA 

NADZOROWANEGO ZADANIA 

1. Decyzja  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Ryn/05/19 z dnia 29.05.2019 r. 

(znak IGR-II.7840.9.5.2019) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na rozbiórkę istniejących umocnień i budowę nowych umocnień Kanału 

Grunwaldzkiego na odcinku 36+10 – 36+57 km szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w 

ramach zadania pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego na odcinku 

36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo” gmina Ryn, powiat giżycki. 

2. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak 

DOK.DOK3.9700.121.2018.LD (PW:72577) z dnia 19.03.2019 r. o udzieleniu 

pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału Grunwaldzkiego na odcinku 
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36+10 – 36+57 km szlaku głównego Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew.: 1, 3, 4/1 

obręb Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki. 

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn znak: B/B.6733.05.2018 z dnia 25.06.2018 r. 

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu 

przebudowy Kanału Grunwaldzkiego na działkach o nr ew. 1, 3, 4/1 obręb 6 Ławki, dla 

której inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 

12.03.2018 r. (znak BŚ.6220.5.2017.2018) ustalająca brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

Przebudowie i umocnieniu Kanału Grunwaldzkiego na odcinku 36+10 – 36+57 km 

szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w ramach projektu: „Budowa i przebudowa 

infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II”  i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap 

IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka” oraz 

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26.03.2018 r. prostująca oczywistą 

omyłkę pisarską w w/w Decyzji. 

 

4. INFORMACJA O PLANOWANYM  ZADANIU 

 Przedmiotem nadzorowanego zadania są roboty budowlane związane z rozbiórką 

istniejących umocnień i budową nowych umocnień Kanału Grunwaldzkiego na odcinku 

36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w gminie Ryn, pow. giżycki, woj. 

warmińsko – mazurskie.  

 

 

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o Przedmiocie Zamówienia. Szczegółowy 

zakres został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.1. Lokalizacja 

Kanał Grunwaldzki (Lelecki) łączy jezioro Tałtowisko z jeziorem Kotek Wielki i jest kanałem 

żeglownym klasy 1a o znaczeniu regionalnym na głównym szlaku żeglugowym Pisz – 

Węgorzewo w km 36+10 – 36+57 tego szlaku, zlokalizowanym na drodze wodnej Systemu 

Wielkich Jezior Mazurskich. Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego wraz z 

odtworzeniem obustronnego ubezpieczenia brzegów kanału na całej jego długości ok. 470 

mb, z dostosowaniem do umocnienia przyczółków mostu drogowego położonego przy 

wylocie kanału do jeziora Kotek Wielki (most poza zakresem przebudowy ubezpieczeń 

kanału), wkomponowanie w ubezpieczenie kanału wylotu  przepompowni, odtworzenie 

istniejących ubezpieczeń wejść do kanału od strony jeziora Tałtowisko i jeziora Kotek Wielki 
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oraz poprawienie drożności kanału dla lepszego wykorzystania do celów żeglugowych. Prace 

wykonane w ramach tego przedsięwzięcia nie zmieniają przeznaczenia, lokalizacji 

i parametrów geometrycznych kanału, a także poziomów wody i przepływów w kanale. 

Wszystkie prace wykonywane będą jako realizacja obowiązków wynikających z udzielonego 

Pozwolenia Wodnoprawnego na gospodarowanie wodami Wielkich Jezior Mazurskich – 

Decyzja nr OŚR/O.L 6811/2/01 z dnia 12 stycznia 2001 r. 

4.2. Zakres robót 

Zamówienie obejmuje m.in.: 

1) roboty przygotowawcze, w skład  których wchodzą m.in. roboty pomiarowe, 

usunięcie i wywóz karp po wyciętych drzewach i gałęzi po usunięciu kolidujących 

zakrzaczeń (wycinka drzew została wykonana siłami własnymi PGW Wody Polskie), 

ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robót, 

po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku; 

2) rozbiórkę obustronnego umocnienia brzegów kanału na całej jego długości oraz 

rozbiórkę obu główek od strony jeziora Tałtowisko i jeziora Kotek Wielki, 

3) wykonanie obustronnego umocnienia brzegów kanału na całej jego długości w 

postaci ścianki szczelnej stalowej o długościach od 8 do 14 m z oczepem żelbetowym, 

o wymiarach 60 cm x 60 cm, 

4) wykonanie drabinek stalowych wejściowych w odstępach nie większych niż 100 m na 

przemian po obu brzegach kanału, 

5) wykonanie 2 par przejść (brodów) dla zwierząt po obu stronach kanału, 

6) odtworzenie 2 główek na wlotach do kanału od strony jeziora Tałtowisko i 2 główek 

od strony jeziora Kotek Wielki, 

7) udrożnienie koryta kanału, w celu uzyskania minimalnej głębokości 1,60 m w 

odniesieniu do minimalnego poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60);  

8) udrożnienie wejść do kanału od strony jeziora Tałtowisko i jeziora Kotek Wielki na 

szerokości 20-30 m i długości do 50 m w głąb jezior tak, aby uzyskać w tym obszarze 

dla min poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60) minimalną głębokość 1,60 m, 

9) zabezpieczenie wylotu przepompowni melioracyjnej PGW Wody Polskie, 

10) remont masztu stalowego rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tałtowisko,  

11) remont masztu stalowego rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kotek Wielki, 

12) formowanie skarp kanału do nachylenia 1:2 oraz likwidacja zapadlisk terenowych 

wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw, 

13) ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego w formie uzgodnionej z 

Administratorem tj. RZGW w Białymstoku.  

14) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 
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Prace budowlane będą wykonywane częściowo z wody, częściowo z lądu przy 

uwzględnieniu otwarcia kanału dla żeglugi w okresie żeglugowym (15 kwietnia – 31 

października). Wiąże się to z koniecznością wykonania tymczasowego oznakowania 

nawigacyjnego na czas prowadzenia robót.  

Sposób prowadzenia prac przyjęty przez Wykonawcę musi uzyskać aprobatę Administratora 

drogi wodnej tj. RZGW w Białymstoku. Wskazany wcześniej termin nie może ulec zmianie, 

prace powinny zostać zorganizowane i dopasowane do niego. Drożność drogi wodnej należy 

zachować poprzez zastosowanie odpowiednich środków i sprzętu. Będzie to możliwe przy 

odpowiednim oznakowaniu (tablice brzegowe, sterowanie świetlne bądź ręczne) oraz 

etapowaniu prac. Powinny one być prowadzone jednostronnie: na możliwie krótkich 

odcinkach tak, aby utrudnienia żeglugowe miały jak najmniejszy wpływ na całość żeglugi. W 

miejscach tych niezbędne będzie wykonanie sterowania świetlnego lub ręcznego ruchu, co 

będzie miało zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego tj. 29.06-29.08.2020 r. oraz 01-

03.05.2020 r., 08-14.06.2020 a także w roku 2021.  

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

przedmiarem robót i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanymi przez Spółkę Akcyjną ENERGOPROJEKT - WARSZAWA w 2019 r. dla zadania 

pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego”.  

 

Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad 

wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót obejmujący 

w szczególności: 

 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót - przeprowadzenie kontroli miejsca 

planowanych robót wraz z terenem niezbędnym do realizacji robót, której celem jest 

sprawdzenie terenu pod kątem bytowania w jego obrębie zwierząt i roślin, w 

szczególności gatunków chronionych, 

b) przed przystąpieniem do wykonywania robót - ewentualne przepłoszenie lub 

odłowienie i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunków chronionych poza 

teren budowy, 

c) w przypadku konieczności przemieszczenia okazów gatunków objętych ochroną 

gatunkową (zwierzęta, porosty, rośliny chronione)- uzyskanie decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na wykonywanie czynności podlegających 

zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, wydawanej 

na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, 

d) w trakcie wykonywania robót - kontrola prowadzonych robót pod kątem 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  O ochronie przyrody oraz 

innych ustaw,  
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e) raportowanie Wykonawcy i Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed 

rozpoczęciem robót i po zakończeniu robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót 

w okresie od 1 marca do 30 czerwca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaże Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego opracowany raport z wyników kontroli.  

 

Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania użyte 

w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 

parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

 

4.2.1 Dodatkowe elementy, które Wykonawca robót budowlanych powinien 

uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robót: 

- Wykonawca robót budowlanych uzgodni Harmonogram realizacji robót  

z przedstawicielem RZGW w Białymstoku do akceptacji NI i Zamawiającemu. 

- Wykonawca robót budowlanych zwróci się do gestorów sieci o aktualizację uzgodnień, 

jeśli wygasną one w trakcie realizacji robót lub przed ich rozpoczęciem. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w decyzjach i 

uzgodnieniach. 

- Wykonawca robót budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestorów 

kolidującej sieci oraz wszelkie koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą 

uszkodzonych elementów infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty 

skutków awarii powstałej wskutek niedotrzymania warunków zawartych w 

uzgodnieniach. 

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić 

również koszt ubezpieczenia, koszt obsługi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt 

całodobowego nadzoru nad placem budowy, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

urządzeń usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót (pogrążanie 

ścianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek złego 

zabezpieczenia tych urządzeń, koszt badań i pomiarów w czasie niezbędnych do 

przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robót. 

      Wykonawca robót budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min. 

1 stanowisko pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla 

Zamawiającego (biurko, krzesło).  

       Zaplecze powinno być wyposażone w instalację elektryczną, internet oraz ogrzewanie. 
Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiającego powinno być wyposażone w drukarkę, 
ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: 
doc; xls; dwg; ppt oraz przeglądanie plików w formacie pdf. 
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-  Wykonawca robót budowlanych zapewni w pobliżu placu budowy pomieszczenie 

umożliwiające zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziałem ok. 20 osób. 

- O ile zajdzie taka konieczność Wykonawca robót budowlanych sporządzi uzupełniające 

rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu 

powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierającej: inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku 

do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne 

urządzeń i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów  i 

regulacji. 

- Wykonawca robót budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie 

obiektu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wystąpienia do organów (zgodnie  

z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek będą kierowane do wiadomości 

do Zamawiającego. W przypadku zamiany przepisów Wykonawca dopełni wszelkich 

formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

- W zakresie Wykonawcy robót budowlanych będzie wywóz i utylizacja materiałów 

pochodzących z rozbiórek, z odmulenia oraz wywóz i zagospodarowanie materiałów z 

odzysku, wywóz karp na miejsce składowania przez siebie wskazane.  

- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych 

przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego Naradach Koordynacyjnych oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka konieczność. 

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien 

uwzględnić: 

- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna mieć 

powierzchnię 6 m2 (3x2), powinna być trwale zamocowana do podłoża i być wykonana z 

materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami 

na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu 

Projekt tablicy informacyjnej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

w ciągu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi być zainstalowana  

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w dniu przekazania placu budowy. 

Wykonawca odpowiada za trwałość tablicy w trakcie prowadzenia  robót budowlanych,  

w tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do 

aktualizacji informacji znajdujących się na tablicy, w zakresie kwot. 

- Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu  

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Tablice powinny mieć wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny być trwale zamocowane do podłoża  

i być wykonane z trwałego materiału. Tablica musi być wyeksponowana przez okres 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
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trwałości Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach. 

Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie: 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu  

Projekt tablic pamiątkowych należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

w ciągu tygodnia po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych 

Tablice pamiątkowe muszą być zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym  

w ciągu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca 

odpowiada za trwałość tablic w okresie  gwarancji  i rękojmi udzielonej zgodnie z zawartą 

umową. 

 

5.    TERMINY REALIZACJI NADZOROWANEGO  ZADANIA 

 

- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy robót budowlanych, z udziałem Inspektora NI, 

na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie robót 

budowlanych 

- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF, 

- Zakończenie robót budowlanych – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty bud., 

- Realizacja Przedmiotu Umowy-  15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty bud. 

Czas ten jest równoznaczny z terminem przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie na warunkach określonych w umowie na 

wykonanie robót budowlanych. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

