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Opis przedmiotu zamowienia

Petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zdania

pn. Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego

w ramach projektu pn: Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq sluzy ,,Guzianka II” i
remontem sluzy ,Guzianka |” / Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od

Mikotajek do Gizycka

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
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Przedmiotem zamowienia jest petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego w km 36+10 — 36+57 szlaku gtéwnego Pisz —

Wegorzewo”, gmina Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie.

Ogolny zakres robdt objetych nadzorem przedstawiony jest w p. 4 a szczegdtowy

w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg wykazu przedstawionego w pkt. 2.

Dokumentacja jest dostepna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zaktadce

dotyczacej przetargu na wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotows inwestycja.

W zaktadce tej dostepny jest rowniez projekt umowy na roboty budowlane.

1.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnosci, przewidzianych dla inspektora

nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oraz wynikajgcych z umowy na wykonanie robét budowlanych.

1.1. W szczegodlnosci przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

1.1.1. biezacy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez

b)
c)

d)

f)

ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy inzynieryjnej
hydrotechnicznej, a takze, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, w innych
branzach wfasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie
wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposéb
niezbedny do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym wykonanie
nastepujacych czynnosci:
udziat w przekazaniu placu budowy i sporzgdzenie stosownego protokotu;
zaznajomienie sie z umowa na roboty budowlane i kontrola nad jej przestrzeganiem;
kontrolowanie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatéw i
wyposazenia, ich zgodnosci z warunkami decyzji, w szczegdlnosci pozwolenia na
rozbiérke i budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, STW i OR, ofertg przetargowa wykonawcy
robét oraz zawartg umowa na roboty budowlane i SIWZ;
potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usuniecia wad wraz z
pisemnym potwierdzeniem;
sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw itp.
dotyczacych materiatdow i urzadzen zastosowanych przez wykonawce robdt
budowlanych i ich akceptacja;
sprawdzanie robét podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, wraz z dokumentacja
fotograficzng;
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h)
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przystgpienie do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy,

sporzgdzanie protokotéw z wszelkich czynnosci odbioréw robdt,

potwierdzanie gotowosci robét do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét
budowlanych,
kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim

wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robdét oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub jego czesci (elementéw) do odbioru oraz
nalezytym urzadzaniu i uporzgdkowaniu terenu budowy; przesytanie skandéw
dziennika budowy na zgdanie Zamawiajgcego;

wydawanie kierownikowi budowy lub robdét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby
ich  kontynuacja wywotywata zagrozenie badZz powodowata niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe,

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, wszelkie
ustalenia beda przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawce
oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robét w zakresie niezbednym do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a
wykonawca robdt, wraz z dokumentacjg fotograficzna,

sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych
i odbioru koncowego robdét budowlanych oraz prowadzenie przy udziale
Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych (czesciowych i odbioru koncowego),
uzgodnienie dokumentow przygotowanych do odbioru koricowego, opracowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem problemdéw powstatych w czasie realizacji robdt, oraz na zgdanie
Zamawiajgcego,

egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego
oraz analiza raportéw z wynikéw kontroli

kontrola rozliczenia materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi
przekazanie odpaddéw do utylizacji lub materiatéw przeznaczonych do odzysku PGW
WP
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potwierdzanie obmiaru robdét, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania
wydobywanego urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych
gruntu w kierunku jego zanieczyszczen, jak rdéwniez w kierunku mozliwosci
wbudowania gruntu w nasypy.

1.1.2. podejmowanie dziatan zmierzajgcych do ochrony intereséw Zamawiajgcego oraz

a)

b)

d)

e)

f)

g)

prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:
uzgodnienie dokumentéw opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych:
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét (HRF), uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w decyzjach, jednoczesnie umozliwiajgcego etapowe rozliczanie umowy. HRF
musi by¢ w zakresie rzeczowym i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi
wodnej (RZGW Biatystok) i zZamawiajgcym;
uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu
Zapewnienia Jakosci, opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych i
nadzorowanie ich realizacji;
wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych uzgodnionego projektu
organizacji ruchu zeglugowego i nadzorowanie wypetniania jego zatozen zgodnych z
wczesniejszymi ustaleniami dotyczgcymi HRF, zwtaszcza pod katem bezpieczenstwa
ruchu zeglugowego;
obecnos$¢ na budowie w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej kontroli
realizacji robét budowlanych (w tym termindw odbioréw robdét podwodnych,
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teleinformatycznych z ubezpieczeniem
brzegowym, odbiorow technicznych, préb koncowych, sprawdzen) i odbioréw
czesciowych. Organizacja nadzoru w taki sposdb, aby nie powodowat on
nieuzasadnionych przerw i opdznien w realizacji robdt przez Wykonawce robdt
budowlanych
kontrolowanie zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujgcym harmonogramem, udziat
w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich
akceptacja, przy czym termin zakoniczenia robdét budowlanych oraz termin uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie moze ulec zmianie, oprécz zmian
dopuszczonych w umowie na wykonanie robét budowlanych
biezgca analiza zaistniatej w trakcie realizacji robdt budowlanych sytuacji, analiza
ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja
tych zagrozen;
sporzadzanie comiesiecznych raportdw w wersji papierowej o stanie zaawansowania
inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i
finansowym i przedifozenie go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu do 5-go dnia
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kazdego miesigca. Raport powinien zawieraé¢ dokumentacje fotograficzng obrazujgca
aktualny stan inwestycji;

zapewnienie udziatu w odbiorach gestorow przebudowywanych sieci i obiektéw
(m.in. Urzad Miasta i Gminy Mikotajki i Ryn, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok —
Rejon Energetyczny Etk, Polska Spétka Gazownictwa — Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie, Powiatowy Zarzad Dréog w Mragowie i w Gizycku);

organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych na placu
budowy oraz przygotowywanie raportéw, protokotdw i notatek dotyczgcych
zagadnien, majgcych wptyw na realizacje zadania inwestycyjnego;

kazdorazowa analiza zasadnosci zgtaszanych przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robdét zaproponowanych przez wykonawce
wraz z weryfikacjg ich wartosci, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robét
nalezy w kazdym przypadku do Zamawiajacego;

potwierdzanie obmiaru robdét, w tym w zakresie zagospodarowania wydobywanego
urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych gruntu w kierunku
jego zanieczyszczen, jak réwniez w kierunku mozliwosci wbudowania gruntu w
nasypy,

potwierdzanie wystgpienia przestanek do zmiany umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie;,

nadzér nad robotami dodatkowymi, po zatwierdzeniu koniecznosci ich wykonania
przez Zamawiajgcego, zgodnie z przestankami wynikajgcymi z umowy na roboty
budowlane, bez wzrostu wynagrodzenia NI;

weryfikacja propozycji uméw o podwykonawstwo pod katem zgodnosci z umowa
z wykonawcg robdt budowlanych i obowigzujgcymi przepisami oraz sprawdzenie
zakresu robét przewidzianych dla podwykonawcdéw z zakresem wykonawcy;
prowadzenie czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w szczegdlnosci:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku we
wtasciwych organach i uzyskania pozwolenia na uzytkownie (potwierdzenie
dokumentacji powykonawczej),

- nadzoér nad prawidtowoscia wykonywania obowigzkéw wykonawcy robdt
budowlanych w trakcie postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow,

- nadzér nad odbiorami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw, w tym zapewnienie udzialu w odbiorach przedstawicieli obiektdw nie
stanowigcych wtasnosci Zamawiajgcego,

1.1.3. nadzér finansowy polegajgcy na:

a) kontrolowaniu wartosci wykonanych robét podlegajgcych odbiorom czesciowym;
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b) zatwierdzaniu kosztoryséw powykonawczych do odbioréw cze$ciowych i do odbioru

koricowego robdt;

c) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robdét budowlanych, po ich

zakonczeniu, w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robdt objetych protokétami koniecznosci

wykonania robét nieprzewidzianych umowa na wykonanie robét budowlanych, jezeli

zaistnieje okoliczno$¢ wskazana w art. 144 ust. 1 — 1e oraz art.142 ust. 5 ustawy Pzp;

e) dokonywaniu czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych przedktadanych na

podstawie umowy o wykonanie robdét budowlanych.

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbednych dokumentéw zgodnie ze wskazaniami

Zamawiajgcego, wynikajgcymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych
w ramach RPO w tym:

- harmonogramow realizacji inwestycji, raportdw i sprawozdan,

- zestawien wymaganych do wnioskéw o ptatnosc,

- dokumentacji i rozliczer korncowych (rzeczowych i finansowych),

- innych dokumentéw wymaganych w trakcie trwania budowy.

1.2.

d)

Dodatkowe elementy, ktore Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

kosztach realizacji przedmiotu zamowienia:

koszty dojazdu na budowe wtasnym lub publicznym srodkiem lokomocji;

koszty tgcznosci telefonicznej i elektronicznej;

koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach innych niz wskazanej
w pkt. 1.1.1. wtasciwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby
petnigce ten nadzér powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia do
wykonywania takich czynnosci, oraz by¢ czynnymi cztonkami lzby Inzynierow
Budownictwa, w dniu zawarcia umowy oraz przez caty okres jej trwania;

koszty wyposazenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z
oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikow: doc; xIs; dwg; ppt; ath (lub
innych kosztorysowych) oraz przeglagdanie plikéw w formacie pdf;

ewentualnie dodatkowe koszty zwigzane np. z kontrolg robdét podwodnych,
geodezjg, kontrolg badan urobku z pogtebien pod katem geotechnicznym i
chemicznym.

Zapewnienie jednego stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego lezy w

obowigzkach wykonawcy robdét budowlanych.



Elrasaiie Rzeczpospolita 4 A e e -
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska Y47y, Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

2. WYKAZ DOKUMENTAC]I STANOWIACE] PODSTAWE DO REALIZAC]I
NADZOROWANEGO ZADANIA

2.1. Projekt budowlany

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy , Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka |” / Etap |IB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikotajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego.
Projekt budowlany wraz z zatacznikami formalnymi i informacja do planu b.i 0.z. Nr
archiw. 1409861 01

2.2. Projekt wykonawczy:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy , Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap |IB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikotajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego.
Projekt wykonawczy wraz z Przedmiarem robdt i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Nr archiw. 1410406_01

UWAGA:
Przedmiar robét do Projektu wycinki drzew zostat zaktualizowany, poniewaz

wszystkie kolidujgce drzewa zostaty wyciete sitami wtasnymi Zamawiajgcego. W
zakresie Wykonawcy pozostato usuniecie i wywdz karp.

3. WYKAZ DECYZ]I ADMINISTRACYJNYCH OBOWAZUJACYCH DLA
NADZOROWANEGO ZADANIA

1. Decyzja Wojewody Warminsko — Mazurskiego nr Ryn/05/19 z dnia 29.05.2019 r.
(znak 1GR-11.7840.9.5.2019) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na rozbidrke istniejgcych umocnien i budowe nowych umocnien Kanatu
Grunwaldzkiego na odcinku 36+10 — 36+57 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego na odcinku
36+10 — 36+57 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo” gmina Ryn, powiat gizycki.

2. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Srédlgdowej znak
DOK.DOK3.9700.121.2018.LD (PW:72577) z dnia 19.03.2019 r. o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe Kanatu Grunwaldzkiego na odcinku
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36+10 — 36+57 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo na dziatkach nr ew.: 1, 3, 4/1
obreb tawki, gmina Ryn, powiat gizycki.

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn znak: B/B.6733.05.2018 z dnia 25.06.2018 r.
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajagcej na wykonaniu
przebudowy Kanatu Grunwaldzkiego na dziatkach o nr ew. 1, 3, 4/1 obreb 6 tawki, dla
ktérej inwestorem jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.03.2018 r. (znak BS.6220.5.2017.2018) ustalajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
Przebudowie i umocnieniu Kanatu Grunwaldzkiego na odcinku 36+10 — 36+57 km
szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w ramach projektu: ,Budowa i przebudowa
infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich wraz z budows $luzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy , Guzianka |”/ Etap
IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotfajek do Gizycka” oraz
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26.03.2018 r. prostujgca oczywistg
omytke pisarskg w w/w Decyzji.

4. INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU

Przedmiotem nadzorowanego zadania sg roboty budowlane zwigzane z rozbiérka
istniejgcych umocnien i budowa nowych umocnien Kanatu Grunwaldzkiego na odcinku
36+10 — 36457 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w gminie Ryn, pow. gizycki, woj.
warminsko — mazurskie.

Niniejszy opis ma charakter ogdlnej informacji o Przedmiocie Zamdwienia. Szczegdtowy
zakres zostat przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1. Lokalizacja

Kanat Grunwaldzki (Lelecki) faczy jezioro Tattowisko z jeziorem Kotek Wielki i jest kanatem
zeglownym klasy 1a o znaczeniu regionalnym na gtéwnym szlaku zeglugowym Pisz —
Wegorzewo w km 36+10 — 36+57 tego szlaku, zlokalizowanym na drodze wodnej Systemu
Wielkich Jezior Mazurskich. Celem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego wraz z
odtworzeniem obustronnego ubezpieczenia brzegdw kanatu na catej jego dtugosci ok. 470
mb, z dostosowaniem do umocnienia przyczétkbw mostu drogowego pofozonego przy
wylocie kanatu do jeziora Kotek Wielki (most poza zakresem przebudowy ubezpieczen
kanatu), wkomponowanie w ubezpieczenie kanatu wylotu przepompowni, odtworzenie
istniejgcych ubezpieczen wejs¢ do kanatu od strony jeziora Tattowisko i jeziora Kotek Wielki

8
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oraz poprawienie droznosci kanatu dla lepszego wykorzystania do celdw zeglugowych. Prace
wykonane w ramach tego przedsiewziecia nie zmieniaja przeznaczenia, lokalizacji
i parametréw geometrycznych kanatu, a takze pozioméw wody i przeptywéw w kanale.
Wszystkie prace wykonywane bedg jako realizacja obowigzkéw wynikajgcych z udzielonego
Pozwolenia Wodnoprawnego na gospodarowanie wodami Wielkich Jezior Mazurskich —
Decyzja nr OSR/0.L 6811/2/01 z dnia 12 stycznia 2001 r.

4.2. Zakresrobot

Zamoéwienie obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze, w sktad ktérych wchodza m.in. roboty pomiarowe,
usuniecie i wywoz karp po wycietych drzewach i gatezi po usunieciu kolidujacych
zakrzaczen (wycinka drzew zostata wykonana sitami witasnymi PGW Wody Polskie),
ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robét,
po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Biatymstoku;

2) rozbidorke obustronnego umocnienia brzegéw kanatu na catej jego dtugosci oraz
rozbiérke obu gtéwek od strony jeziora Tattowisko i jeziora Kotek Wielki,

3) wykonanie obustronnego umocnienia brzegédw kanatu na catej jego dfugosci w
postaci Scianki szczelnej stalowej o dtugosciach od 8 do 14 m z oczepem zelbetowym,
o wymiarach 60 cm x 60 cm,

4)  wykonanie drabinek stalowych wejsciowych w odstepach nie wiekszych niz 100 m na
przemian po obu brzegach kanatu,

5) wykonanie 2 par przejs¢ (brodéw) dla zwierzat po obu stronach kanatu,

6) odtworzenie 2 gtéwek na wlotach do kanatu od strony jeziora Tattowisko i 2 gtéwek
od strony jeziora Kotek Wielki,

7) udroznienie koryta kanatu, w celu uzyskania minimalnej gtebokosci 1,60 m w
odniesieniu do minimalnego poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60);

8) udroznienie wej$¢ do kanatu od strony jeziora Tattowisko i jeziora Kotek Wielki na
szerokosci 20-30 m i dtugosci do 50 m w gtab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze
dla min poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60) minimalng gtebokos¢ 1,60 m,

9) zabezpieczenie wylotu przepompowni melioracyjnej PGW Wody Polskie,

10) remont masztu stalowego rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

11) remont masztu stalowego rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kotek Wielki,

12) formowanie skarp kanatu do nachylenia 1:2 oraz likwidacja zapadlisk terenowych
wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw,

13) ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego w formie uzgodnionej z
Administratorem tj. RZGW w Biatymstoku.

14) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
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Prace budowlane beda wykonywane czesciowo z wody, czesciowo z ladu przy
uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi w okresie zeglugowym (15 kwietnia — 31
paidziernika). Wigze sie to z koniecznoscia wykonania tymczasowego oznakowania
nawigacyjnego na czas prowadzenia robot.

Sposdb prowadzenia prac przyjety przez Wykonawce musi uzyskac¢ aprobate Administratora
drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku. Wskazany wczesniej termin nie moze ulec zmianie,
prace powinny zostac zorganizowane i dopasowane do niego. Drozno$¢ drogi wodnej nalezy
zachowac poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw i sprzetu. Bedzie to mozliwe przy
odpowiednim oznakowaniu (tablice brzegowe, sterowanie sSwietlne badZ reczne) oraz
etapowaniu prac. Powinny one by¢ prowadzone jednostronnie: na mozliwie krétkich
odcinkach tak, aby utrudnienia zeglugowe miaty jak najmniejszy wptyw na catos¢ zeglugi. W
miejscach tych niezbedne bedzie wykonanie sterowania swietlnego lub recznego ruchu, co
bedzie miato zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego tj. 29.06-29.08.2020 r. oraz 01-
03.05.2020 ., 08-14.06.2020 a takze w roku 2021.

Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
przedmiarem robodt i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanymi przez Spétke Akcyjng ENERGOPROJEKT - WARSZAWA w 2019 r. dla zadania
pn.: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie zapewni¢ nadzér przyrodniczy nad
wykonywanymi pracami, trwajacy przez caly okres wykonywanych robét obejmujgcy
w szczegodlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - przeprowadzenie kontroli miejsca
planowanych robot wraz z terenem niezbednym do realizacji robét, ktorej celem jest
sprawdzenie terenu pod katem bytowania w jego obrebie zwierzat i roslin, w
szczegblnosci gatunkdw chronionych,

b) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - ewentualne przeptoszenie lub
odfowienie i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza
teren budowy,

c) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazow gatunkdw objetych ochrong
gatunkowg (zwierzeta, porosty, rosliny chronione)- uzyskanie decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajacych
zakazom, w stosunku do gatunkdw objetych ochrong scistg i czeSciowg, wydawanej
na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

d) w trakcie wykonywania robét - kontrola prowadzonych robdét pod katem
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz
innych ustaw,

10



fnduse, cpopotts 4 omcesie I
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

e) raportowanie Wykonawcy i Zamawiajagcemu wynikéw kontroli wykonywanej przed
rozpoczeciem robot i po zakonczeniu robét, natomiast w trakcie prowadzenia robét
w okresie od 1 marca do 30 czerwca - nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego opracowany raport z wynikéw kontroli.

Wszystkie ewentualne nazwy urzgdzen, wyrobdéw, surowcéw, technologii wykonania uzyte
w SIWZ i jej zatgcznikach sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard.

4.2.1 Dodatkowe elementy, ktéore Wykonawca robdét budowlanych powinien

uwzgledni¢ w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robot:

- Wykonawca robdét budowlanych  uzgodni Harmonogram realizacji  robét
z przedstawicielem RZGW w Biatymstoku do akceptacji NI i Zamawiajgcemu.

- Wykonawca robdét budowlanych zwréci sie do gestordw sieci o aktualizacje uzgodnien,
jesli wygasng one w trakcie realizacji rob6t lub przed ich rozpoczeciem. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich warunkdw zawartych w decyzjach i
uzgodnieniach.

- Wykonawca robét budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestorow
kolidujgcej sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg
uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkdw awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robdét budowlanych powinien uwzglednic
rowniez koszt ubezpieczenia, koszt obstugi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt
catodobowego nadzoru nad placem budowy, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem
urzadzen usytuowanych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robdét (pograzanie
Scianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzer powstatych na skutek ztego
zabezpieczenia tych urzadzen, koszt badan i pomiaréw w czasie niezbednych do
przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robdt.

Wykonawca robét budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min.
1 stanowisko pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla
Zamawiajgcego (biurko, krzesto).

Zaplecze powinno byé wyposazone w instalacje elektryczng, internet oraz ogrzewanie.
Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiajgcego powinno by¢ wyposazone w drukarke,

ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikdw:
doc; xls; dwg; ppt oraz przegladanie plikdéw w formacie pdf.
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Wykonawca robét budowlanych zapewni w poblizu placu budowy pomieszczenie
umozliwiajgce zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziatem ok. 20 oséb.

O ile zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca robdt budowlanych sporzadzi uzupetniajgce
rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu
powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku
do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
urzadzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw i
regulacji.

Wykonawca robét budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na uzytkowanie
obiektu na podstawie udzielonego petnomocnictwa. Wystgpienia do organéw (zgodnie
z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek bedg kierowane do wiadomosci
do Zamawiajgcego. W przypadku zamiany przepiséw Wykonawca dopetni wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie Wykonawcy robdét budowlanych bedzie wywodz i utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbiérek, z odmulenia oraz wywoz i zagospodarowanie materiatow z
odzysku, wywdz karp na miejsce sktadowania przez siebie wskazane.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany bedzie do uczestnictwa w organizowanych
przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego Naradach Koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka koniecznosé.

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robét budowlanych powinien

uwzgledni¢:

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna miec
powierzchnie 6 m? (3x2), powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza i by¢ wykonana z
materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzér tablicy zgodny ze wskazaniami
na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablicy informacyjnej nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w ciggu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi byé zainstalowana
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca odpowiada za trwatos¢ tablicy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych,
w tym okresie Wykonawca zobowigzany bedzie, na Zzadanie Zamawiajgcego, do
aktualizacji informacji znajdujacych sie na tablicy, w zakresie kwot.

Wykonanie i montaz 2 tablic pamigtkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Tablice powinny mie¢ wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza
i by¢ wykonane z trwatego materiatu. Tablica musi byé wyeksponowana przez okres
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trwatosci Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach.
Wz6r tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablic pamigtkowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptac;i
W ciggu tygodnia po podpisaniu protokotu odbioru robét budowlanych

Tablice pamigtkowe muszg by¢ zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
w ciggu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Wykonawca
odpowiada za trwatosc tablic w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej zgodnie z zawartg
umowa.

5. TERMINY REALIZAC]JI NADZOROWANEGO ZADANIA

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy robdt budowlanych, z udziatem Inspektora NI,
na teren budowy w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie roboét
budowlanych

Rozpoczecie robdét budowlanych — zgodnie z zatwierdzonym HRF,

Zakonczenie robét budowlanych — 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.,
Realizacja Przedmiotu Umowy- 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.
Czas ten jest réwnoznaczny z terminem przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie na warunkach okreslonych w umowie na
wykonanie robét budowlanych.
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