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Na podstawie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tff zB'z'."U’? 2018r., poz 053d oy
zm.) oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.),

zmieniam decyzje MWINB nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r.
nakazujaca Pastwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
(uprzednio Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej)
wobec Pompowni Nieporet wchodzacej w skiad obiektow hydrotechnicznych Stopnia Wodnego Debe,
usunigcie niewlasciwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrozenia bezpieczefistwa: '
1. w terminie do 31.12.2018r. czeci podziemnej/podwodnej pompowni, wylotu i umocniei, poprzez:
* w zakresie czeSci podziemnej/podwodnej pompowni przeprowadzenie remontu:

- komér pomp (wraz z wykonaniem nowych wlazéw),

— konstrukcji zelbetowych stropu ponad wlotem i komorami czerpnymi pomp,

— glowic pali noénych pompowni w miejscach ich styku z belkami stropu,

— stalowych plaszczy pali,

— wlotu do pompowni (poprzez jego podzielenie, wykonanie nowych krat na wlotach oraz prowadnic
remontowych zewnetrznych powigzanych technologicznie z kratami),

— poreczy stalowych na wlocie oraz skrzydelkach,

— schodéw skarpowych,

— oraz wymiana laty wodowskazowej;

e w zakresie wylotu z pompowni poprzez:

— wyremontowanie: klap zwrotnych, prowadnic zamknig¢é szandorowych, powierzchni betonowych
§cian i dna budowli, poreczy stalowej,

— wymiang: szandoréw remontowych i laty wodowskazowej;

o w zakresie umocnien od strony wlotu (skarpy zbiornika wyréwnawczego) oraz od strony wylotu
pompowni poprzez:

— wykonanie przez wlotem do pompowni umocnienia dna z plyt betonowych zbrojonych siatkg stalowg
oraz wypeinienie miejsca za plytami narzutem kamiennym,

— uzupelnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarp zbiornika wyréwnawczego, (tj. na odcinkach
od przepustu ped nasypem kolejowym do wiotu do pompowni oraz od wlotu do pompowni do syfonu
pod Kanalem Zeranskim),

— wykonanie umocnienia z materacy siatkowo-kamiennych skarp od strony wylotu pompowni,

— wykonanie remontu schodéw na skarpach.

2. w terminie do 31.12.2019r. budynku pompowni (cze§ci nadwodnej), poprzez: :

- rozbiérke istniejgcych naswietli z cegly szklanej (luksferéw) i osadzenie nowych okien
przeciwwlamaniowych,

— demontaz istniejacych stalowych czerpni $ciennych i osadzenie nowych,

— remont $cian budynku pompowni poprzez wykenanie ocieplenia,

— remont pomieszczen dyzurki i magazynu,

— wymiang obribek blacharskich, rynien i rur spustowych,’

- remont instalacji odgromowej,

— pokrycie dachu nowa papg termozgrzewalng,

— remont powierzchni $cian wewngatrz budynku,

- Wwymiang: stalowych ezerpni i wyrzutni §ciennych (elementy instalacji wentylacyjnej), drabiny wlazowej
na dach, drzwi wejsciowych do pompowni,

— uszczelnienie stropu nad komora armatury.

w zakresie terminu na wykonanie nakazu dotyczacego robét budowlanych budynku pompowni (czesci
nadwodnej), poprzez:

— rozbibrke istniejacych naswietli z cegly szklanej (luksferé6w) i osadzenie nowych okien
przeciwwlamaniowych,

- demontaz istniejgcych stalowych czerpni $ciennych i osadzenie nowych,

= remont $cian budynku pompowni poprzez wykonanie ocieplenia,

— remont pomieszezen dyzurki i magazynu,

— wymiang obrébek blacharskich, rynien i ru‘gspustowych,

— remont instalacji odgromowej, ?

— pokrycie dachu nowa papg termozgrzewaina,

— remont powierzchni §cian wewngtrz budynku,

— wymiang: stalowych czerpni i wyrzutni §ciennych (elementy instalacji wentylacyjnej), drabiny wlazowej
na dach, drzwi wej$ciowych do pompowni,

~ uszczelnienie stropu nad komora armatury

i ustalam termin jego dopelnienia do dnia 31.12.2022r.



Jednocze$nie wnosz¢ by do czasu doprowadzenia obiektu do wlasciwego stanu technicznego (tj. czesci
nadwodnej budynku Pompowni Nieporet) byl on monitorowany przez osobe pelnigcg samodzielng funkcje
techniczng (posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane) i aby osoba ta podejmowala (lgcznie
z Panstwa sluzbami) takie dzialanie, by nie dopuscié do ewentualnego powstania — w zwigzku
z niewykonaniem czgéci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot decyzji nakazowej - stanu zagrazajgcemu
bezpieczenstwu zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska.

Uzasadnienie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 25.11.2019r. (nastgpnie uzupetnionym
i sprecyzowanym w dniach: 12.12.2019r., 20.01.2020r. i ostatecznie w dniu 24.03.2020r.) zatytulowanym jako:
ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU BUDOWY poinformowalo o zrealizowaniu czgsci nakazu zawartego w decyzji
nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r. tj. robot nakazowych, ktérych termin realizacji uplywat 31.12.2018r.

Nastepnie — na wezwania kierowane przez tut. organ tj. pisma z 29.11.2019r., 08.01.2020r. i 27.02.2020r. -
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odpowiednio pismami datowanymi na 12.12.2019r., 20.01.2020r.
i ostatecznie w dniu 24.03.2020r. uzupehito informacje w zakresie zrealizowanych robot budowlanych okreslonych
w decyzji MWINB jw. oraz sprecyzowalo, ze pismo z dnia 25.11.2019r. stanowi réwniez wniosek o Zmiang decyzji
MWINB nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r. w zakresie terminu 31.12.2019r. wskazanego w na realizacjg robot
dotyczacych czgsei nadwodnej budynku Pompowni Nieporet jednoczesnie okreslajac nowy termin na dzien
31.12.2022r.

Rozpatrujgc przedmiotowe wystapienie wskazaé nalezy, co nastepuje:

w art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, ustanowiono zasade
0golng trwatosci decyzji ostatecznych. Zgodnie z orzecznictwem i piémiennictwem, formalna strona zasady ogdlnej
trwalosci decyzji ostatecznej wyraza sig tym, ze decyzje te obowigzujg tak dtugo, dopoki nie zostang uchylone lub
zmienione przez nowg decyzjg oparta na odpowiednim przepisie prawnym. Do podstaw prawnych w ramach, ktérych
moze nastapi¢ zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych nalezy miedzy innymi art. 155 Kodeksu postgpowania
administracyjnego. Przepis ten dotyczy zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych na mocy, ktérych strona nabyla
prawo. Przysporzenie praw nastgpuje nie tylko na mocy decyzji przyznajacej lub rozszerzajacej uprawnienia, lecz
takze nakladajacej na strong obowigzek tylko okreslonego rodzaju lub w pewnym wymiarze. Podstawowa przestanka
zmiany decyzji w tym trybie jest zgoda strony postepowania, a w przypadku wieloéci stron — zgoda wszystkich stron.
Ponadto organ rozpatrujac taki wniosek winien zbadaé czy przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony.

Tryb przewidziany w art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego jest jednym z trybéw nadzwyczajnych
umozliwiajacych zmiang ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy ktérej strona nabyla prawo. Dla zastosowania
omawianego trybu koniecznym jest istnienie decyzji ostatecznej okolicznosci, ze za jej uchyleniem lub zmiang
przemawia interes spoteczny lub stuszny interes strony oraz zgoda strony na zmiang lub uchylenie decyzji a takze brak
przeciwwskazan w przepisach ustaw szczeg6lnych.

W ocenie tut. organu nie istniejg przeszkody formalne ani prawne, ktore stanowilyby przestanke do
negatywnego rozpoznania wniosku opisanego na wstepie uzasadnienia, albowiem: decyzja MWINB nr 1767/2017
z 09.11.2017r. jest ostateczna, wnioskodawca jest jedyng strona przedmiotowego postepowania, uwzgledniono
stuszno$¢ interesu strony poza tym nie istniejg przepisy szczegélne sprzeciwiajace si¢ uchyleniu lub zmianie decyzji
W niniejszej sprawie.

W $wietle powyzszego uznaé nalezy, iz spelnione zostang przestanki z art. 155 Kodeksu postgpowania
administracyjnego warunkujgce zmiang ostatecznej decyzji MWINB nr 1767/2017 z 09.11.2017r. w czesci terminu
przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie czgéci nadwodnej budynku Pompowni Nieporet. Ze wzgledu jednak
na niezrealizowanie czgsci robot budowlanych wskazanych w sentencji decyzji nakazowej w niniejszym
rozstrzygnigciu umieszczono zapis dotyczacy koniecznoéci monitorowania stanu technicznego nadwodnej czesci
budynku Pompowni Nieporet. Zauwazy¢ jednoczesnie nalezy, ze zrealizowane dotychczas roboty nakazowe - na co
wskazujg przekazane dokumenty oraz informacje od zarzadcy obiektu — przyczynily sie do wyeliminowania
zagrozenia bezpieczenstwa obiektu, dlatego tez ustalono o mozliwosci zmiany decyzji w zakresie wskazania terminu
na wykonanie pozostalego zakresu robdt budowlanych w czasie okre§lonym przez zarzadce obiektu, stad tez
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, ul. Czeresniowa 98, 02-456 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Z W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, kidry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczpe
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyfja“ Staje sig ostatgtzna i
prawomocna. s 1]

Otrzymuje:
1. Pan Longin Jankowski Dyrektor Zarzadu Zlewni w Dgbem

Adres do korespondencji:
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock.
2. ala /




