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Opis przedmiotu zamowienia

Petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zdania

pn. Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego

w ramach projektu pn: Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq sluzy ,,Guzianka II” i
remontem sluzy ,Guzianka |” / Etap Il B - przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od

Mikotajek do Gizycka

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
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Przedmiotem zamodwienia jest petnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+ 60 szlaku gtéwnego Pisz —
Wegorzewo”, gmina Ryn, pow. gizycki oraz gmina Mikotajki, pow. mragowski, woj. warmirnsko-

mazurskie.

Ogolny zakres robdt objetych nadzorem przedstawiony jest w p. 4 a szczegdtowy
w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg wykazu przedstawionego w pkt. 2.
Dokumentacja jest dostepna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zaktadce
dotyczacej przetargu na wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotows inwestycja.
W zaktadce tej dostepny jest rowniez projekt umowy na roboty budowlane.

1. ZAKRES ZAMOWIENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnosci, przewidzianych dla inspektora
nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz wynikajacych z umowy na wykonanie robét budowlanych.

1.1. W szczegodlnosci przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

1.1.1. biezacy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez
ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy inzynieryjnej
hydrotechnicznej, a takze, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, w innych
branzach wifasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie
wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposéb
niezbedny do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

a) udziat w przekazaniu placu budowy i sporzgdzenie stosownego protokotu;

b) zaznajomienie sie zumowag na roboty budowlane i kontrola nad jej przestrzeganiem;

c) kontrolowanie ilosci i jako$ci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow i

wyposazenia, ich zgodnosci z warunkami decyzji, w szczegdlnosci pozwolenia na
rozbiérke i budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, STW i OR, ofertg przetargowa wykonawcy
robét oraz zawartg umowg na roboty budowlane i SIWZ;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usuniecia wad wraz z

pisemnym potwierdzeniem;

e) sprawdzanie dokumentéw, zezwolen,, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itp.

dotyczacych materiatdow i urzadzen zastosowanych przez wykonawce robdt
budowlanych i ich akceptacja;
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sprawdzanie robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych, wraz z dokumentacja
fotograficzng;

przystgpienie do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy,

sporzadzanie protokotéw z wszelkich czynnosci odbioréw robat,

potwierdzanie gotowosci robét do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét
budowlanych,
kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim

wpisdw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robdét oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub jego czesci (elementéw) do odbioru oraz
nalezytym urzadzaniu i uporzadkowaniu terenu budowy; przesytanie skanéw
dziennika budowy na zgdanie Zamawiajgcego;

wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych roboét w przypadku, gdyby
ich kontynuacja wywotywata zagrozenie badZz powodowata niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, wszelkie
ustalenia bedg przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

dokonywanie inwentaryzacji stanu robdt w razie ich przerwania przez wykonawce
oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosSci, jakosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a
wykonawca robot, wraz z dokumentacjg fotograficzna,

sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawce robdét budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych
i odbioru koncowego robdét budowlanych oraz prowadzenie przy udziale
Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych (czesciowych i odbioru koncowego),
uzgodnienie dokumentdw przygotowanych do odbioru koncowego, opracowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem problemdéw powstatych w czasie realizacji robdt, oraz na zgdanie
Zamawiajgcego,

egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego
oraz analiza raportéw z wynikéw kontroli
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kontrola rozliczenia materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi
przekazanie odpaddw do utylizacji lub materiatéw przeznaczonych do odzysku PGW
WP

potwierdzanie obmiaru robdt, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania
wydobywanego urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych
gruntu w kierunku jego zanieczyszczen, jak roéwniez w kierunku mozliwosci
wbudowania gruntu w nasypy.

1.1.2. podejmowanie dziatan zmierzajgcych do ochrony intereséw Zamawiajgcego oraz

a)

b)

d)

f)

prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:
uzgodnienie dokumentéw opracowanych przez wykonawce robét budowlanych:
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét (HRF), uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w decyzjach, jednoczesnie umozliwiajgcego etapowe rozliczanie umowy. HRF
musi by¢ w zakresie rzeczowym i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi
wodnej (RZGW Biatystok) i zZamawiajgcym;
uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu
Zapewnienia Jakos$ci, opracowanych przez wykonawce robdét budowlanych i
nadzorowanie ich realizacji;
wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych uzgodnionego projektu
organizacji ruchu zeglugowego i nadzorowanie wypetniania jego zatozen zgodnych z
wczesniejszymi ustaleniami dotyczgcymi HRF, zwtaszcza pod katem bezpieczenstwa
ruchu zeglugowego;
obecnos$¢ na budowie w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej kontroli
realizacji robot budowlanych (w tym terminéw odbioréw robdét podwodnych,
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teleinformatycznych z ubezpieczeniem
brzegowym, odbioréw technicznych, préb koncowych, sprawdzen) i odbioréow
czesciowych. Organizacja nadzoru w taki sposdb, aby nie powodowat on
nieuzasadnionych przerw i opdznien w realizacji robdt przez Wykonawce robdt
budowlanych
kontrolowanie zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujgcym harmonogramem, udziat
w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich
akceptacja, przy czym termin zakonczenia robét budowlanych oraz termin uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie moze ulec zmianie, oprdécz zmian
dopuszczonych w umowie na wykonanie robdt budowlanych
biezgca analiza zaistniatej w trakcie realizacji robdt budowlanych sytuacji, analiza
ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja
tych zagrozen;
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sporzadzanie comiesiecznych raportéw w wersji papierowej o stanie zaawansowania
inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i
finansowym i przedfozenie go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu do 5-go dnia
kazdego miesigca. Raport powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzng obrazujaca
aktualny stan inwestycji;

zapewnienie udziatu w odbiorach gestoréw przebudowywanych sieci i obiektow
(m.in. Urzad Miasta i Gminy Mikotajki i Ryn, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok —
Rejon Energetyczny Etk, Polska Spdtka Gazownictwa — Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie, Powiatowy Zarzad Drég w Mragowie i w Gizycku);

organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych na placu
budowy oraz przygotowywanie raportdw, protokotéw i notatek dotyczacych
zagadnien, majacych wptyw na realizacje zadania inwestycyjnego;

kazdorazowa analiza zasadnosci zgtaszanych przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robdét zaproponowanych przez wykonawce
wraz z weryfikacjg ich wartosci, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych roboét
nalezy w kazdym przypadku do Zamawiajgcego;

potwierdzanie obmiaru robét, w tym w zakresie zagospodarowania wydobywanego
urobku lub jego utylizacji, a takze zlecanie badan sprawdzajgcych gruntu w kierunku
jego zanieczyszczen, jak rédwniez w kierunku mozliwosci wbudowania gruntu w
nasypy,

potwierdzanie wystgpienia przestanek do zmiany umowy z Wykonawcy robodt
budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie;,

nadzér nad robotami dodatkowymi, po zatwierdzeniu koniecznosci ich wykonania
przez Zamawiajgcego, zgodnie z przestankami wynikajgcymi z umowy na roboty
budowlane, bez wzrostu wynagrodzenia NI;

weryfikacja propozycji uméw o podwykonawstwo pod katem zgodnosci z umowa
z wykonawcg robdét budowlanych i obowigzujgcymi przepisami oraz sprawdzenie
zakresu robot przewidzianych dla podwykonawcow z zakresem wykonawecy;
prowadzenie czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w szczegdlnosci:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku we
wtasciwych organach i uzyskania pozwolenia na uzytkownie (potwierdzenie
dokumentacji powykonawczej),

- nadzor nad prawidtowoscia wykonywania obowigzkow wykonawcy robdt
budowlanych w trakcie postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow,

- nadzér nad odbiorami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw, w tym zapewnienie udziatlu w odbiorach przedstawicieli obiektéw nie
stanowigcych witasnosci Zamawiajgcego,
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1.1.3. nadzér finansowy polegajacy na:

a) kontrolowaniu wartosci wykonanych robét podlegajgcych odbiorom czesciowym;

b) zatwierdzaniu kosztoryséw powykonawczych do odbioréw czesciowych i do odbioru
koricowego robdt;
c) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robét budowlanych, po ich

zakonczeniu, w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robdt objetych protokétami koniecznosci

wykonania robdt nieprzewidzianych umowa na wykonanie robét budowlanych, jezeli

zaistnieje okoliczno$¢ wskazana w art. 144 ust. 1 — 1e oraz art.142 ust. 5 ustawy Pzp;

e) dokonywaniu czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych przedktadanych na

podstawie umowy o wykonanie robét budowlanych.

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbednych dokumentéw zgodnie ze wskazaniami

Zamawiajgcego, wynikajagcymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych
w ramach RPO w tym:

- harmonograméw realizacji inwestycji, raportéw i sprawozdan,

- zestawien wymaganych do wnioskéw o ptatnos¢,

- dokumentacji i rozliczen korncowych (rzeczowych i finansowych),

- innych dokumentdw wymaganych w trakcie trwania budowy.

1.2.

a)
b)

d)

e)

Dodatkowe elementy, ktore Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

kosztach realizacji przedmiotu zamowienia:

koszty dojazdu na budowe wtasnym lub publicznym srodkiem lokomocji;

koszty tgcznosci telefonicznej i elektronicznej;

koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach innych niz wskazanej
w pkt. 1.1.1. wtasciwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby
petnigce ten nadzér powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia do
wykonywania takich czynnosci, oraz by¢ czynnymi cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, w dniu zawarcia umowy oraz przez caty okres jej trwania;

koszty wyposazenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z
oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikéw: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub
innych kosztorysowych) oraz przegladanie plikow w formacie pdf;

ewentualnie dodatkowe koszty zwigzane np. z kontrolg robdét podwodnych,
geodezjg, kontrolg badan urobku z pogtebien pod katem geotechnicznym i
chemicznym.

Zapewnienie jednego stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego lezy w

obowigzkach wykonawcy robdét budowlanych.
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2. WYKAZ DOKUMENTAC]I STANOWIACE] PODSTAWE DO REALIZAC]I
NADZOROWANEGO ZADANIA

2.1. Projekt budowlany

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy , Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap |IB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikofajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego. Projekt
budowlany wraz z zatgcznikami formalnymi i informacja do planu b.i o.z.

Nr archiw. 1409865_01

2.2. Projekt wykonawczy:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq $luzy ,,Guzianka II” i
remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap |IB — Przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na
szlaku od Mikofajek do Gizycka. Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego. Projekt
wykonawczy wraz z Przedmiarem robét i Specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych. Nr archiw. 1410405_02

UWAGA:
Przedmiar robdét do Projektu wycinki drzew zostat zaktualizowany, poniewaz

wszystkie kolidujgce drzewa zostaty wyciete sitami wtasnymi Zamawiajgcego. W
zakresie Wykonawcy pozostato usuniecie i wywéz karp.

3. WYKAZ DECYZ]JI  ADMINISTRACYJNYCH OBOWAZUJACYCH DLA
NADZOROWANEGO ZADANIA

1. Decyzja Wojewody Warminsko — Mazurskiego nr Mki/04/19 z dnia 27.05.2019 r.
(znak IGR-11.7840.9.4.2019) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na rozbiodrke istniejacych umocnien i budowe nowych umocnien Kanatu
Tatckiego na odcinku 33400 — 34+60 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tafckiego w km 33+00 —
34+60 szlaku gtdwnego Pisz — Wegorzewo” gmina Mikotajki i Ryn, powiat mragowski i
gizycki.

2. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Srédlgdowe;j znak
DOK.DOK3.9700.108.2018.LL  (PW:72973) z dnia 06.02.2019 r. o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe Kanatu Tafckiego na odcinku 33+00 —
34+60 km szlaku gtdwnego Pisz — Wegorzewo na dziatkach nr ew.: 1 obreb tawki,
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gmina Ryn, powiat gizycki; 1, 117/4, 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;
1, 113, 1000 obreb Tatty, gmina Mikotajki, powiat mragowski.

3. Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki Nr 15/2018 z dnia 04.07.2018 r. ustalajaca
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgcej na wykonaniu przebudowy Kanatu
Tatckiego na dziatkach o nr ew. 133/3, 117/4, 1 obreb 11, nr 1 obreb 6 gmina Ryn
oraz 1000, 113, 1 obreb 15 gmina Mikofajki, dla ktérej inwestorem jest Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

4. Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2018
z dnia 09.04.2018 r. (znak 0S$.6220.21.2017.2018) ustalajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na Przebudowie i umocnieniu Kanatu Tatckiego na odcinku 33+00 —
34+60 km szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w ramach projektu: ,Budowa i
przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku

Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem s$luzy
»,Guzianka |”/ Etap IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek

do Gizycka”.

4. INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU

Przedmiotem nadzorowanego zadania sg roboty budowlane zwigzane z rozbiérka
istniejgcych umocnien i budowg nowych umocnien Kanatu Tatckiego na odcinku w km 33+00
— 34460 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo w gminie Ryn, pow. gizycki oraz gminie
Mikotajki, pow. mragowski, woj. warminsko — mazurskie.

Niniejszy opis ma charakter ogdlnej informacji o Przedmiocie Zamdwienia. Szczegétowy
zakres zostat przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.1. Lokalizacja

Kanat Tatcki faczy jezioro Tatty z jeziorem Tattowisko i jest kanatem zeglownym klasy la o
znaczeniu regionalnym na gtéwnym szlaku zeglugowym Pisz — Wegorzewo zlokalizowanym w
km 33+00 — 34460 tego szlaku zlokalizowanym na drodze wodnej Systemu Wielkich Jezior
Mazurskich. Celem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego wraz z odtworzeniem obustronnego
ubezpieczenia brzegdw kanatu na catej jego dtugosci ok. 1600m, odtworzenie istniejgcych
ubezpieczen wejs¢ do kanatu od strony jeziora Tafckiego i jeziora Tattowisko oraz
poprawienie droznosci kanatu dla lepszego wykorzystania do celdow zeglugowych. Prace
wykonane w ramach tego przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji i
parametréw geometrycznych kanatu, a takze poziomdw wody i przeptywdéw w kanale.
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Wszystkie prace wykonywane bedg jako realizacja obowigzkéw wynikajgcych z

udzielonego Pozwolenia Wodnoprawnego na gospodarowanie wodami Wielkich Jezior
Mazurskich — Decyzja nr OSR/0.L 6811/2/01 z dnia 12 stycznia 2001 r.

4.2.

Zakres robot

Zamoéwienie obejmuje m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

Prace

roboty przygotowawcze, w sktad ktérych wchodzga m.in. roboty pomiarowe,
usuniecie i wywodz karp po wycietych drzewach (wycinka drzew zostata wykonana
sitami witasnymi PGW Wody Polskie), ustawienie tymczasowego oznakowania
nawigacyjnego na czas prowadzenia robdt, po uzgodnieniu z Administratorem, tj.
RZGW w Biatymstoku,

rozbiérke obustronnego umocnienia brzegdw kanatu na catej jego diugosci oraz
rozbidrke obu gtéwek od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko,

wykonanie obustronnego umocnienia brzegéw kanatu na catej jego dtugosci w
postaci Scianki szczelnej stalowej o dtugosciach od 6 do 11 m z oczepem zelbetowym,
o wymiarach 60 cm x 60 cm,

wykonanie drabinek stalowych wejsciowych w odstepach nie wiekszych niz 100 m na
przemian po obu brzegach kanatu,

wykonanie 8 par przejs¢ (brodéw) dla zwierzat po obu stronach kanatu,

odtworzenie 2 gtdwek na wlotach do kanatu od strony jeziora Tatty i 2 gtéwek od
strony jeziora Tattowisko,

udroznienie koryta kanatu, w celu uzyskania minimalnej gtebokosci 1,60 m w
odniesieniu do minimalnego poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60);
udroznienie wej$¢ do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokosci
20-30 m i dtugosci do 50 m w giab jezior tak, aby uzyskaé w tym obszarze dla min
poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60) minimalng gtebokos¢ 1,60 m,
udroznienie odcinkdw rowdéw melioracyjnych w granicach dziatek PGW Wody Polskie
wraz z wylotami do kanatu,

remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tatty,

remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

formowanie skarp kanatu do nachylenia 1:2 oraz likwidacja zapadlisk terenowych
wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw,

ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego w formie uzgodnionej z
Administratorem tj. RZGW w Biatymstoku.

pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

budowlane bedg wykonywane czesciowo z wody, czesciowo z ladu przy

uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi w okresie zeglugowym (15 kwietnia — 31
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paidziernika). Wigze sie to z koniecznoscia wykonania tymczasowego oznakowania
nawigacyjnego na czas prowadzenia robot.

Sposdb prowadzenia prac przyjety przez Wykonawce musi uzyskaé aprobate Administratora
drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku. Wskazany wczesniej termin nie moze ulec zmianie,
prace powinny zostac zorganizowane i dopasowane do niego. Droznos$¢ drogi wodnej nalezy
zachowac poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkéw i sprzetu. Bedzie to mozliwe przy
odpowiednim oznakowaniu (tablice brzegowe, sterowanie sSwietlne badZ reczne) oraz
etapowaniu prac. Powinny one byé prowadzone jednostronnie: na mozliwie krotkich
odcinkach tak, aby utrudnienia zeglugowe miaty jak najmniejszy wptyw na catos¢ zeglugi. W
miejscach tych niezbedne bedzie wykonanie sterowania swietlnego lub recznego ruchu, co
bedzie miato zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego tj. 29.06-29.08.2020 r. oraz 01-
03.05.2020r., 08-14.06.2020 a takze w roku 2021.

Zamoéwienie nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
przedmiarem robot i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanymi przez Spétke Akcyjng ENERGOPROJEKT - WARSZAWA w 2019 r. dla zadania
pn.: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego”.

Wykonawca powinien we wfasnym zakresie zapewni¢ nadzér przyrodniczy nad
wykonywanymi pracami, trwajacy przez caly okres wykonywanych robdt obejmujgcy
w szczegoblnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét - przeprowadzenie kontroli miejsca
planowanych robot wraz z terenem niezbednym do realizacji robét, ktorej celem jest
sprawdzenie terenu pod katem bytowania w jego obrebie zwierzat i roslin, w
szczegdblnosci gatunkdw chronionych,

b) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - ewentualne przeptoszenie lub
odtowienie i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza
teren budowy,

c¢) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazéw gatunkdw objetych ochrong
gatunkowg (zwierzeta, porosty, rosliny chronione)- uzyskanie decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajacych
zakazom, w stosunku do gatunkdw objetych ochrong scistg i cze$ciowg, wydawanej
na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

d) w trakcie wykonywania robdt - kontrola prowadzonych robdét pod katem
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz
innych ustaw,
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e) raportowanie Wykonawcy i Zamawiajagcemu wynikéw kontroli wykonywanej przed
rozpoczeciem robot i po zakonczeniu robét, natomiast w trakcie prowadzenia robét
w okresie od 1 marca do 30 czerwca - nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego opracowany raport z wynikéw kontroli.

Wszystkie ewentualne nazwy urzgdzen, wyrobdéw, surowcéw, technologii wykonania uzyte
w SIWZ i jej zatgcznikach sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard.

4.2.1 Dodatkowe elementy, ktéore Wykonawca robdét budowlanych powinien

uwzgledni¢ w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robot:

- Wykonawca robdét budowlanych  uzgodni Harmonogram realizacji robdt
z przedstawicielem RZGW w Biatymstoku do akceptacji NI i Zamawiajgcemu.

- Wykonawca robdét budowlanych zwréci sie do gestordw sieci o aktualizacje uzgodnien,
jesli wygasng one w trakcie realizacji robdét lub przed ich rozpoczeciem. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w decyzjach i
uzgodnieniach.

- Wykonawca robét budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestorow
kolidujgcej sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg
uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkdw awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robdét budowlanych powinien uwzglednic
rowniez koszt ubezpieczenia, koszt obstugi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt
catodobowego nadzoru nad placem budowy, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem
urzadzen usytuowanych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robdét (pograzanie
Scianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzern powstatych na skutek ztego
zabezpieczenia tych urzadzen, koszt badan i pomiaréw w czasie niezbednych do
przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robdt.

Wykonawca robdét budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min.
1 stanowisko pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla
Zamawiajgcego (biurko, krzesto).

Zaplecze powinno byé wyposazone w instalacje elektryczng, internet oraz ogrzewanie.
Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiajgcego powinno byé wyposazone w drukarke,
ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umozliwiajgcym edycje plikdw:
doc; xls; dwg; ppt oraz przegladanie plikdéw w formacie pdf

11



Finduse cpopotts 4 omcesie I
u jski Fundusz
Program Regionalny - Polska azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Wykonawca robét budowlanych zapewni w poblizu placu budowy pomieszczenie
umozliwiajgce zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziatem ok. 20 oséb.

O ile zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca robdt budowlanych sporzadzi uzupetniajgce
rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu
powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku
do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
urzadzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw i
regulacji.

Wykonawca robét budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na uzytkowanie
obiektu na podstawie udzielonego petnomocnictwa. Wystgpienia do organéw (zgodnie
z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek beda kierowane do wiadomosci
do Zamawiajgcego. W przypadku zamiany przepiséw Wykonawca dopetni wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie Wykonawcy robdét budowlanych bedzie wywodz i utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbiérek, z odmulenia oraz wywdz i zagospodarowanie materiatéw z
odzysku, wywdz karp na miejsce sktadowania przez siebie wskazane.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany bedzie do uczestnictwa w organizowanych
przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego Naradach Koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka koniecznosé.

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robét budowlanych powinien

uwzgledni¢:

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna miec
powierzchnie 6 m? (3x2), powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza i by¢ wykonana z
materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzér tablicy zgodny ze wskazaniami
na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablicy informacyjnej nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w ciggu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi byé zainstalowana
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca odpowiada za trwatos¢ tablicy w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
w tym okresie Wykonawca zobowigzany bedzie, na Zzadanie Zamawiajgcego, do
aktualizacji informacji znajdujacych sie na tablicy, w zakresie kwot.

Wykonanie i montaz 2 tablic pamigtkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Tablice powinny mie¢ wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza
i by¢ wykonane z trwatego materiatu. Tablica musi byé wyeksponowana przez okres
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trwatosci Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach.
W?z6r tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

Projekt tablic pamigtkowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptac;i
W ciggu tygodnia po podpisaniu protokotu odbioru robét budowlanych

Tablice pamigtkowe muszg by¢ zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
w ciggu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Wykonawca
odpowiada za trwatosc tablic w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej zgodnie z zawartg
umowa.

5. TERMINY REALIZAC]JI NADZOROWANEGO ZADANIA

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy roboét budowlanych, z udziatem Inspektora NI,
na teren budowy w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie roboét
budowlanych

Rozpoczecie robét budowlanych — zgodnie z zatwierdzonym HRF,

Zakonczenie robét budowlanych — 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.,
Realizacja Przedmiotu Umowy- 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.
Czas ten jest réwnoznaczny z terminem przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie na warunkach okreslonych w umowie na
wykonanie robdét budowlanych.

EROWNIK PROJEKT
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